

AZ: 60 Herr Schnittker

**Drucksache Nr.: 0428/2013/DS**

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Bau-, Planungs- und Umwelt-ausschuss	19.03.2015	Ö	Endg. entsch. Stelle

**Berichterstatter:**

Oberbürgermeister Dr. Tauras

**Verhandlungsgegenstand:**

**Öffnung Schleusau**

**A n t r a g :**

Der BPU beauftragt die Verwaltung die im BPU am 27.11.2014 vorgestellte geänderte Planung umzusetzen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 €

**B e g r ü n d u n g :**

Dem BPU wurde am 27.11.2014 die geänderte Planung im Detail (siehe Anlage) vorgestellt.

In die Neugestaltung wurde ein Abschnitt einer historischen Ufermauer aus dem Jahre 1808 integriert.

Die Planung wurde zustimmend zur Kenntnis genommen.

Bei den Bauarbeiten wurde zusätzlich verunreinigter Boden und eine mit PAK belastete Betonabdeckung vorgefunden. Dieses führte zu einer Einstellung der Bautätigkeit über die Winterzeit.

1. **Abbruch**

Für die Abbrucharbeiten wurde ein Arbeits- und Sicherheitskonzept durch einen Fachplaner aufgestellt und mit der Berufsgenossenschaft abgestimmt. Das Entsorgungskonzept ist erstellt und der Entsorgungsweg für das Abbruchmaterial ist bekannt.

Für diese speziellen Abbrucharbeiten vor Ort werden z. Z. Angebote eingeholt.

2. **Geänderte Planung**

Die statischen Nachweise für die umgestaltete neue Mauereinfassung der Schleusau sind erstellt. Für die geänderte Ausführung der Stahlbetonarbeiten mit der Integration der gefundenen historischen Mauer in die Neugestaltung des Gesamtbereichs am Museum Tuch & Technik, liegt ein Nachtragsangebot vor. Dieses Angebot wurde noch nicht beauftragt, da Varianten von Detailausführungen noch fachlich zu klären sind. Eine Wiederaufnahme der Arbeiten ist für Ende März vorgesehen.

Die beauftragte Firma ist zur Leistungserbringung aufgefordert worden.

3. **Freiflächengestaltung**

Die Freiflächengestaltung ist noch nicht ausgeschrieben.

4. **Kosten/Finanzierung**

4.1

Freiflächengestaltung:

Für die Freiflächengestaltung wurde noch kein Bauauftrag erteilt. Für die Umsetzung der geänderten Planung (Kostenschätzung 325.000 €) **sind die vorhandenen Mittel ausreichend** und stehen auf den Haushaltsstellen 551010100.0931229 und 551010100.0931223 zur Verfügung.

4.2

Wasserbau/Stahlbetonbau

Für diese Arbeiten wurde der Hauptauftrag bereits erteilt.

Auf der Haushaltsstelle 551010100.09035/02 stehen noch 715.548,27 € zur Verfügung.

Die im BPU am 27.11.2014 vorgestellte geänderte Planung erfordert zusätzliche Mittel von

40.000,00 €	Stahlbeton
25.000,00 €	Treppenanlage

4.3

Abbruch und Entsorgung

Dieser Teil der Arbeiten wurde aus dem Hauptauftrag gekündigt. Die zusätzlichen Entsorgungskosten des PAK-belasteten Betons und des Erdreiches und die damit verbundenen Arbeits- und Umweltschutzmaßnahmen erfordern zusätzliche Mittel von

130.000,00 €

Auf der Haushaltsstelle 551010100.09035/02 stehen noch 715.548,27 € zur Verfügung.

4.4

Zusätzliche Mittel

Für die Entsorgung und die geänderte Planung werden zusätzliche Mittel von 200.000,00 € auf der v. g. Haushaltsstelle benötigt.

Nach Beschlussfassung über die geänderte Planung wird die Verwaltung einen Antrag auf überplanmäßige Mittel in Höhe von 200.000,00 € einbringen.

Dr. Olaf Taurus  
Oberbürgermeister