


Kommunale Landesverbände

Autorisierte Stelle

Kreise und kreisfreie Städte

Landesweite Sammelbeschaffung von BOS-Digitalfunkgeräten durch die GMSH im Auftrag der Kommunen

Koordination der landesweiten Prozesse



1 Planen der lokalen Vergabe von Standortkennzahlen für Funkrufnamen

2.1 Prüfen der von den BOS erfassten Daten für die Funkrufnamen

Schaffen der politischen und haushaltrechtlichen Voraussetzungen für das Einrichten einer Digitalfunk-Servicestelle

2.1 Einstellen und Qualifizieren des Personals

2.2 Einrichten der Räumlichkeiten und Beschaffen der technischen Ausstattung

2.3

Planung und Realisierung der Anbindung der Leitstelle an das Digitalfunknetz

2.4

Planung und Realisierung der Funktionalitäten des Digitalfunks in den Einsatzleit- und Kommunikationssystemen der Leitstelle

3.1

Aufnahme des Betriebes der Digitalfunk-Servicestelle

4

Erstellen der lokalen Migrationsplanung und Planen der zeitlich gestaffelten Auslieferung von Funkgeräten und BOS-Sicherheitskarten

5

Abfertigen der Lieferungen (Registrieren und Zuordnen von BOS-Sicherheitskarten und Digitalfunkgeräten zu den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)

6

Übergeben der Lieferungen an die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

3.2

Aufnahme des Digitalfunk-Betriebes der Leitstelle

Ausliefern von BOS-Digitalfunkgeräten an die Digitalfunk-Servicestellen

Erstellen der Programmierdaten und Durchführen eines Test- und Freigabeverfahrens

Personalisieren und Ausliefern von BOS-Sicherheitskarten

Migrationszeitraum

Lokale Migrationsplanung der Kreise und kreisfreien Städte	Beginn der Migration mit Auslieferung des ersten Funkgerätes	Ende der Migration mit Inbetriebnahme des letzten Funkgerätes
Feuerwehr	II/III Quartal 2016	IV Quartal 2016
Katastrophenschutz	- - -	- - -
Rettungsdienst	- - -	- - -

Feinplanung / Zwischenziele

	Geplanter Beginn der Arbeiten	Geplanter Abschluss der Arbeiten	Bemerkungen
1 Schaffen der politischen und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für das Einrichten einer Digitalfunk-Servicestelle	I. Quartal 2015	I. Quartal 2015	
2.1 Einstellen und Qualifizieren des Personals	II/III Quartal 2015	III Quartal 2015	
2.2 Einrichten der Räumlichkeiten und Beschaffen der technischen Ausstattung	III. Quartal 2015	III Quartal 2015	
2.3 Planung und Realisierung der Anbindung der Leitstelle an das Digitalfunknetz	III Quartal 2016	III Quartal 2016	
2.4 Planung und Realisierung der Funktionalitäten des Digitalfunks in den Einsatzleit- und Kommunikationssystemen der Leitstelle	IV Quartal 2016	IV Quartal 2016	
3.1 Aufnahme des Betriebes der Digitalfunk-Servicestelle	IV Quartal 2015	IV Quartal 2015	
3.2 Aufnahme des Digitalfunk- Betriebes der Leitstelle	IV Quartal 2016	IV Quartal 2016	
4 Erstellen der lokalen Migrationsplanung und Planen der zeitlich gestaffelten Auslieferung von Funkgeräten und BOS-Sicherheitskarten	II. Quartal 2015	III. Quartal 2015	
5 Abfertigen der Lieferungen (Registrieren und Zuordnen von BOS-Sicherheitskarten und Digitalfunkgeräten zu den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)	II. Quartal 2016	III. Quartal 2016	
6 Übergeben der Lieferungen an die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	II. Quartal 2016	III. Quartal 2016	