



Der Oberbürgermeister

24516 Stadt Neumünster Erster Stadtrat

Neues Rathaus Großflecken 59 24534 Neumünster

Erster Stadtrat
Hillgruber

An
den Ausschussvorsitzenden
des Jugendhilfeausschusses
Herrn Thorsten Klimm
Ehndorfer Str. 201 g
24537 Neumünster

E-Mail carsten.hillgruber@neumuenster.de
Telefon 04321 942 2395 Fax 04321 942 2285
Zimmer 2.13 Neues Rathaus 2. Etage

Neumünster, den 03.02.2017

Große Anfrage der Sozialdemokratischen Rathausfraktion der Stadt Neumünster vom 22.01.2017 zum Thema Neubau KiTa Gartenstadt

Sehr geehrter Herr Klimm,

die oben genannte Große Anfrage der Sozialdemokratischen Rathausfraktion der Stadt Neumünster vom 22.01.2017 zum Thema Neubau KiTa Gartenstadt wird wie folgt beantwortet:

1. *Wie sieht die weitere Zeitablaufplanung für die beteiligten Fachdienste aus? (Frühkindliche Bildung, Bauverwaltung, Schule)*

Antwort:

Mit der Vorlage 0880/2013/DS soll die Ratsversammlung abschließend über den Standort für den Neubau der Kita Gartenstadt entscheiden. Der weitere Zeitablauf ist abhängig davon, ob die Entscheidung für den Standort Carlstraße oder für den Standort an der Gartenstadtschule getroffen wird.

- A) Für den Standort Carlstraße liegt eine Vorentwurfsplanung des Fachdienstes Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen vor. Das Raumprogramm ist beschlossen. Die Planung kann fortgesetzt werden. Nächster Schritt wäre die Abstimmung der Planung mit dem Fachdienst Frühkindliche Bildung. Für den Ausbau der offenen Ganztagschule und den Bau der Schulmensa gibt es ein beschlossenes Raumprogramm und eine mit dem Fachdienst 40 abgestimmte erste Vorentwurfsplanung. Die Planung kann fortgesetzt werden.
- B) Für einen Standort der Kita Gartenstadt an der Gartenstadtschule gibt es noch keinen Planungsstand. Das Raumprogramm für die Kita Gartenstadt mit einer gemeinsamen Mensanutzung für Schule und Kita weicht erheblich von dem im Februar 2016 beschlossenen Raumprogramm ab. Für eine gemeinsame Nutzung der Mensa durch Kita und Schule erhöht sich die

Hauptnutzfläche des Gebäudes der Kita um 108 qm Hauptnutzfläche. Das neue Raumprogramm ist zu beschließen. Die Architektenleistung für den Neubau der Kita Gartenstadt auf dem Standort an der Gartenstadtschule müsste extern vergeben. Nach Vergabeverordnung ist die Auftragsvergabe der Architektenleistung EU-weit bekannt zu machen.

2. *Für wann sind welche weiteren planerischen Beteiligungen der zuständigen Fachausschüsse vorgesehen?*

Antwort:

Mit Abschluss der Entwurfsplanung und der Aufstellung der Kostenberechnung wird die Planung den Gremien der Selbstverwaltung zum Baubeschluss vorgelegt.

3. *Wann ist voraussichtlich mit einem Baubeginn und der Fertigstellung zu rechnen?*

Antwort:

Nach der Haushaltsplanung ist die Planungsphase für 2017/2018 und die Bauphase für 2018/2019 vorgesehen. Fertigstellung wäre spätestens Ende 2019. Genauere Angaben können zum gegenwärtigen Planungsstand nicht getroffen werden.

4. *Wie weit ist der Planungsstand für den gemeinsam mit der Grundschule Gartenstadt vorgesehenen Mensabau?*

Antwort:

Für den Bau einer gemeinsamen Mensa von Kita und Gartenstadtschule gibt es noch keinen Planungsstand.

5. *Wann ist hier voraussichtlich mit Baubeginn bzw. Fertigstellung zu rechnen?*

Ist hier ggf. mit einem früheren Termin der Fertigstellung zu rechnen als für den Neubau der Kita?

Antwort:

Da nach den bisherigen Anforderungen der Nutzer die Mensa in das Gebäude der Kita integriert werden soll, gibt es keine abweichenden Termine für den Baubeginn und die Fertigstellung der Mensa. Das Kita-Gebäude mit der Mensa soll spätestens Ende 2019 fertiggestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

(Hillgruber)
Erster Stadtrat