

Frau Jahn gibt folgenden Sachstand auf Wunsch von Rats Herrn Matthiesen zu Protokoll:

Da der Baubeschluss in der letzten Sitzungsfolge aufgrund etlicher Mängel in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung zurückgezogen wurde, erfolgt in dieser Sitzungsfolge zunächst nur ein Sachstandsbericht.

In einer der kommenden Sitzungsfolgen wird eine umfangreichere Bau- Vorlage in die Gremien gereicht werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind folgende Schritte in die Wege geleitet:

Das Büro Schnittger aus Kiel ist nach einem umfangreichen, europaweiten Vergabewettbewerb beauftragt, die Planung und Bauausführung zu begleiten.

Der Zeitplan sieht vor, die Arbeiten Ende 2023 abzuschließen.

Die im Doppelhaushalt 21/22 erforderlichen Haushaltsmittel sind angemeldet.