

## **Beschluss:**

Ratsherr Delfs bringt als Vorsitzender des Schul-, Kultur- und Sportausschusses einen Ergänzungsantrag ein, dem der Schul-, Kultur- und Sportausschuss in seiner Sitzung am 29.05.2021 zugestimmt hatte. Der Hauptausschuss hat die Vorlage lediglich zur Kenntnis genommen. Dem Ergänzungsantrag des Schul-, Kultur- und Sportausschusses entsprechend ergänzend zur Kenntnisnahme Folgendes beschlossen werden:

„Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen. Bei der weiteren Umsetzung sollen folgende Maßnahmen beachtet werden:

1. Die pauschale monatliche Zeitvorgabe bei der Projektumsetzung ist zu straffen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt schnellstmöglich aufzuzeigen unter welchen Voraussetzungen wann die in der Vorlage erwähnten fehlenden Fachkräfte für Statik, Brandschutzkonzept u.ä. zur Verfügung stehen könnten. Eine negative Aussage ist ausführlich zu begründen.
3. Die Ratsversammlung bekräftigt ihren Willen zur Beschleunigung von großen Bauvorhaben verstärkt auf Totalunternehmer zu setzen.
4. Die von der Ratsversammlung beschlossene Zeitvorgabe für den Bau der Sporthalle der Freiherr-vom-Stein-Schule im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021/2022 bleiben bestehen und sind von der Verwaltung umzusetzen.“

Ratsherr Delfs führt bezüglich des Ergänzungsantrages aus, dass es entgegen der beschlossenen Zeitplanung zu Zeitverzögerungen käme. Eine bloße Kenntnisnahme käme einer Zustimmung zur zeitlichen Verzögerung gleich.

Herr Stadtbaurat Kubiak verweist auf die vorgeschriebenen Vergabeverfahren, die der Vorlage entnommen werden können.

Dem Ergänzungsantrag wird bei 1 Nein-Stimme im Übrigen einstimmig zugestimmt.