

Kostenverfolgung Sanierung und Erweiterung des Kindergarten Wasbek									
Auftragsvergabe									
		Geschätzt	Berechnet	Auftrag	Nachträge	Auftrag gesamt	Abgerechnet		
KG 300 1.	Abbrucharbeiten		14.803,85 €	19.609,50 €	5.546,25 €	25.155,75 €	32.090,33 €	Schlussgerechnet	
KG 300 2.	Rohbauarbeiten		78.799,69 €	132.803,88 €		132.803,88 €	107.392,69 €	Schlussgerechnet	
KG 300 3.	Zimmererarbeiten		14.525,12 €	18.505,50 €	7.692,43 €	26.197,93 €	42.768,99 €	Schlussgerechnet	
KG 300 4.	Dachdecker-Klempner		9.250,26 €	15.883,50 €	8.418,26 €	24.301,76 €	21.335,88 €	Schlussgerechnet	
KG 300 5.	Trockenbauarbeiten		42.702,66 €	36.925,00 €		36.925,00 €	29.034,18 €	ca. 11.000,00 €/Rest	
KG 300 6.	Fenster- u. Verglasung		32.846,82 €	42.559,00 €	15.764,80 €	58.323,80 €	57.880,80 €	Schlussgerechnet	
KG 300 7.	Schlosserarbeiten		10.856,00 €	37.086,80 €	38.728,70 €	75.815,50 €	70.666,01 €	ca. 5.100,00 €/zusätzl.	
KG 400 8.	Heizung-Sanitär		50.046,44 €	57.190,08 €		57.190,08 €	56.141,68 €	Schlussgerechnet	
KG 400 9.	Elektro		40.012,05 €	35.672,05 €		35.672,05 €	35.411,66 €	Schlussgerechnet	
KG 400 9 a	Blitzschutz		2.150,30 €	2.150,30 €		2.150,30 €	2.150,30 €	ca. 2.150,00 €/Rest	
KG 300 10	Estricharbeiten		im Trockenbau	12.985,05 €		12.985,05 €	10.404,70 €	Schlussgerechnet	
KG 300 11.	Fliesen- u. Plattenarbeiten		10.838,15 €	13.754,25 €	806,72 €	14.560,97 €	11.411,90 €	Schlussgerechnet	
KG 300 12.	Putzarbeiten		6.712,00 €	4.920,10 €		4.920,10 €	- €	Schlussgerechnet	
KG 300 13.	Tischlerarbeiten		7.037,50 €	29.928,50 €	4.297,80 €	34.226,30 €	36.500,00 €	ca. 2.000,00 €/Rest	
KG 300 14.	Malerarbeiten		8.636,00 €	12.496,40 €	2.556,30 €	15.052,70 €	16.180,73 €	Schlussgerechnet	
KG 301 15.	Bodenbelagsarbeiten		7.016,00 €	10.006,90 €	noch offen I		9.716,48 €	Schlussgerechnet	
KG 300 16.	Aufzug		25.500,00 €	28.669,29 €	noch offen I	28.669,29 €	28.669,29 €	Schlussgerechnet	
KG 700	Baunebenkosten		62.222,90 €	102.650,00 €		102.650,00 €	120.507,07 €	ca. 29.500,00 Rest	
	gesamt netto =	340.526,45 €	423.955,74 €	613.796,10 €		687.600,46 €	688.262,69 €	49.750,00 €	
	19% Mwst. =	64.700,03 €	80.551,59 €	116.621,26 €		130.644,09 €	130.769,91 €	9.452,50 €	
	insgesamt brutto =	405.226,48 €	504.507,33 €	730.417,36 €		818.244,55 €	819.032,60 €	59.202,50 €	
		80,32%	100%	145%			162%		

Aufgestellt, den 28.04.2022/R.S.L.