Anlage 1: Darstellung der zeitlichen Ablaufplanung

bis Ende des 3. Quartals 2025

- Fertigstellung der Konzeption für die Pilotierung zur Vorlage und Beschlussfassung durch die politischen Gremien

02.12.2025

- Beschlussfassung durch die Ratsversammlung

1. Quartal 2026

- Durchführung und Abschluss eines Interessenbekundungsverfahrens für die Durchführung an den Pilotschulen

nach Abschluss des Interessenbekundungsverfahrens (ca. Ende 1. Quartal 2026)

- Umsetzung der Kommunikationsstrategie zur Information aller Beteiligter an den Pilotschulen

zu Beginn des Schuljahres 2026/2027 (ca. ab Beginn 2. Quartal 2026

- Begleitung durch die Steuerungsgruppe beim konkreten Umsetzungsstart, inkl. notwendiger Anpassungen

ab Ende des 1. Schulhalbjahres 2026/2027 (ca. Mitte 1. Quartal 2027)

- Evaluierung des Pilotkonzeptes

nach Abschluss der Evaluierung (ca. Anfang des 2. Quartals 2027)

- Anpassung bzw. Abstimmung der Konzeption zum Rollout an den übrigen Grundschulstandorten und anschließende Umsetzung inkl. Interessenbekundungsverfahren zum Schuljahr 2027/2028