
Herr Dörflinger erläutert den jetzigen Planungsstand. Insbesondere durch einen erhöhten 
Raumbedarf für den Rettungsdienst, Steigerungen im Baukostenindex und erhöhte Anforde-
rungen der Energieeinsparungsverordnung haben sich die geplanten Gesamtkosten auf ca. 
12,5 Mio Euro erhöht; die Mehrkosten sind im Nachtragshaushalt 2012 erfasst, der in der 
nächsten Ratsversammlung zur Beschlussfassung vorliegt. Herr Dörflinger gibt einen kurzen 
Ausblick auf das weitere Vorgehen für Ausschreibungen, Vergaben und Fertigstellung, die für 
das Jahr 2014 erwartet wird. 
 
Der Fachdienstleiter Herr Kasulke ergänzt anhand der Baupläne weitere Einzelheiten. 
 
Auf Nachfrage erklärt Herr Dörflinger, dass die Koordination der Investitionsmaßnahme beim 
Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen sowie dem Büro Horn & Horn und 
der kplan AG liege. 
 


