
Herr Hillebrand berichtet, dass der Neubau im Zeitplan und im Kostenrahmen liegt. Die Fer-
tigstellung soll im Frühjahr 2018 erfolgen. 
 
 
 


