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Förderprogramm Maßnahme Kosten
Bewilligte 
Förderung  Sachstand Weitere Bearbeitung

Fristen / 
Ende Bewilligungs-

zeitraum

Landesprogramm 
"SANI II"

Pestalozzischule:
Sanierung und 
barrierefreier Umbau von 2 
WC-Anlagen 174.264 € 80.000 € abgeschlossen

Landesprogramm 
"SANI II"

Gemeinschaftsschule 
Brachenfeld:
Sanierung WC-Anlagen 
Klassentrakt EG und I. OG 137.000 € 80.000 € abgeschlossen

Landesprogramm 
"SANI II"

Immanuel-Kant-Schule:
Umrüstung wasserlose 
Urinale 12.495 € 9.371 € abgeschlossen

Landesprogramm 
"SANI III"

Grund- und 
Gemeinschaftsschule 
Einfeld:
Sanierung WC-Anlage der 
Sporthalle 64.500 € 48.375 € abgeschlossen

Sportförderung 2018 
"Spielfelder und 
Laufbahnen"

Städtisches Stadion:
Sanierung Kunstrasenplatz 800.000 € 250.000 € abgeschlossen

Landesprogramm 
"SANI III"

Grundschule Wittorf:
Sanierung Sanitäranlagen 
und Umkleiden der großen 
Sporthalle (Förderung nur 1. 
BA) 322.000 € 160.000 € in Ausführung

Fertigstellung 1. BA 
bis 31.10.2019

KInvFG  1
frühkindliche Bildung

Kita Einfeld:
Ersatzneubau für 3 Gruppen 2.550.000 € 542.823 € in Ausführung

Fertigstellung bis 
30.11.2019

Sachstand Fördermaßnahmen Hochbau im Fachdienst Gebäudemanagement

16.09.2019



2

Förderprogramm Maßnahme Kosten
Bewilligte 
Förderung  Sachstand Weitere Bearbeitung

Fristen / 
Ende Bewilligungs-

zeitraum

Sachstand Fördermaßnahmen Hochbau im Fachdienst Gebäudemanagement

KInvFG  1
Schulinfrastruktur

Grundschule an der 
Schwale:
Neubau Schulgebäude 
(Förderung nur 1. BA) 7.360.000 € 4.012.191 €

in Ausführung,
Einweihung 1. BA 10/19

Fertigstellung 1. BA 
bis 30.11.2019

KInvFG  1
frühkindliche Bildung

Kita Haartallee:
Sanierung von 
Sanitäranlagen 119.000 € 107.100 € in Ausführung

Fertigstellung bis 
31.12.2019

KInvFG  1
frühkindliche Bildung

Kita Wittorf:
Erweiterung, Umbau und 
Sanierung von 
Sanitäranlagen 1.285.000 € 250.000 € in Ausführung

Fertigstellung bis 
31.12.2019

Landesprogramm 
"SANI III"

Theodor-Litt-Schule 
Parkstraße:
Sanierung der Schüler WC-
Anlagen 26.412 € 19.809 € in Ausführung

Fertigstellung bis 
31.12.2019

KInvFG  1
frühkindliche Bildung

Kita Schwedenhaus:
Sanierung und Umbau von 
Sanitäranlagen 320.000 € 250.000 € in Ausführung

Fertigstellung bis 
31.12.2020

Richtlinie zur 
Förderung von 
Feuerwehrhäusern in 
Schleswig-Holstein

Freiwillige Feuerwehr 
Einfeld:
Erweiterung 875.000 € 62.157 € in Ausführung

Fertigstellung bis 
31.12.2020

Impuls 2030
Holstenschule Außenstelle:
Sanierung Hauptgebäude 1.325.000 € 662.500 €

in Planung,
Bauantrag ist eingereicht,
Förderantrag ist eingereicht Ausführungsplanung erstellen

Fertigstellung bis 
31.03.2022

16.09.2019
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Fristen / 
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Sachstand Fördermaßnahmen Hochbau im Fachdienst Gebäudemanagement

Impuls 2030

Gemeinschaftsschule 
Faldera:
Sanierung Kunst- und 
Techniktrakt 1.400.000 € 700.000 €

in Planung,
Förderantrag ist eingereicht

Bauantrag einreichen,
Ausführungsplanung erstellen

Fertigstellung bis 
31.03.2022

Impuls 2030
Wilhelm-Tanck-Schule:
Erweiterung und Umbau 14.600.000 € 492.681 €

in Planung,
Förderantrag ist eingereicht

Entwurfsplanung beenden,
Genehmigungsplanung erstellen,
Bauantrag einreichen

Fertigstellung bis 
31.03.2022

KInvFG  2
Schulinfrastruktur

Timm-Kröger-Schule:
Erweiterung zur offenen 
Ganztagsschule 5.790.000 € 472.150 €

in Planung,
Bauantrag ist eingereicht,
Förderantrag ist eingereicht Ausführungsplanung erstellen

Fertigstellung bis 
31.12.2022

KInvFG  2
Schulinfrastruktur

Rudolf-Tonner-Schule:
Erweiterung zur offenen 
Ganztagsschule 7.200.000 € 3.408.873 €

in Planung,
Förderantrag ist eingereicht

Baubeschluss beantragen,
Bauantrag einreichen

Fertigstellung bis 
31.12.2022

KInvFG  2
Schulinfrastruktur

Elly-Heuss-Knapp-Schule 
Bachstraße:
Erweiterung um 12 Klassen 3.900.000 € 2.587.908 €

in Planung,
Förderantrag ist eingereicht

Baubeschluss beantragen,
Bauantrag einreichen

Fertigstellung bis 
31.12.2022

Sportförderung 2019 
"Spielfelder und 
Laufbahnen"

Städtisches Stadion:
Sanierung Flutlicht 
Kunstrasenplatz Förderbescheid liegt noch nicht vor

Sportförderung 2019 
"Spielfelder und 
Laufbahnen"

Sportplatz Feldstraße:
Sanierung 
Umkleidegebäude Förderbescheid liegt noch nicht vor

48.260.670 € 14.195.938 €

16.09.2019


