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Mitteilung zum Stand des 
Ausbaus von Plätzen in der 
frühkindlichen Bildung in 

Neumünster 
 

JHA am 03.12.2019 
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Weiterer Bedarf: 
Projektgruppe „Bedarfsgerechter Kita-Ausbau 2022 

Stand: 17.10.2019 

 
U3 (0 -< 3 Jahre)    193 Plätze 
 
Ü3 (3 - < 6,5 Jahre)  247 Plätze 
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Akuter Bedarf: 
Beratungsstelle für Eltern, die keinen Kita-Platz haben 

Stand: 03.12.2019 

 
U3 (0 -< 3 Jahre)       84 Plätze 
                (137 Plätze – Okt. 2019) 
 

Ü3 (3 - < 6,5 Jahre)   189 Plätze 
           (191 Plätze – Okt. 2019) 
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Stand der Maßnahmen 
Interessenbekundung wird durchgeführt, Konzeptionen zur 
Entscheidung liegen vor, werden zurzeit geprüft für 
 
Kita Bahnhofstraße  (zwei interessierte Träger) 
Kita „Stock-Guss-Gelände“ (zwei interessierte Träger) 
Vorlage zur Entscheidung 18.02.2020 
 
Planungsgespräche mit Grundstückseigentümer werden 
geführt 
 
Kita Faldera / innenstadtnah 
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Nächste Interessenbekundung 
In der ersten Hälfte des Jahres 2020 ist es vorgesehen, die 
geplanten Maßnahmen, für die bereits Träger feststehen, 
oder für die zurzeit ein Interessenbekundungsverfahren 
durchgeführt wird, durch entsprechende Beschlüsse 
abzusichern. 
 
In der zweiten Hälfte des Jahres 2020 wird ein weiteres 
Interessenbekundungsverfahren durchgeführt, um die 
nächsten Projekte zu realisieren.  
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Aktueller Stand der Kita-
Landesdatenbank 

 
JHA am 03.12.2019 
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Verfahren 
• Nutzungserklärung unterzeichnet   
• Einrichtungen im Kitaportal erfasst  
• Schulung der Kita-Leitungen  
• (Gestaltung des Kita-Profils im 

Elternportal) 
• Erfassen der Kinder-Daten in der Kita-DB  
• Freischaltung der Anmeldung über das 

Elternportal 
• Start der Finanzierung über die Kita-DB ab 

01.08.2020 

! 

✔ 
✔ 

✔ 
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Geplantes Vorgehen 
1. Erfassung der Vertragskinder in der Kita-

DB (bis 29.02.2020) 
2. Freischaltung der Anmeldung über das 

Elternportal + Info an die Öffentlichkeit ab 
01.03.2020 

3. Nacherfassung der Wartelistenkinder in 
der Kita-DB → Träger können selbst 
entscheiden, wie sie mit Warteliste 
umgehen 
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