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Projektnummer: 2019-142 Umgestaltung Großflecken : 2. Bauabschnitt Radweg, Querungen und Platz Süd
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1 1at Mi, 26.08.20 Mi, 26.08.20Entscheidung Radwegpflasterung PUA 1at

2 1at Di, 08.09.20 Di, 08.09.20Beschluss Ratsversammlung zum Ausbau 1at

3 91at Mi, 09.09.20 Fr, 15.01.21Bestellung und Lieferung Radwegpflaster 91at

4 36at Mi, 09.09.20 Mi, 28.10.20Ausschreibungs- und Verbageverfahren 36at

5 1at Do, 29.10.20 Do, 29.10.20Vergabeentscheidung BVA 1at

6 16at Fr, 30.10.20 Fr, 20.11.20Auftragsvergabe, Bauvorbereitung 16at

7 37at Mo, 09.11.20 Mi, 30.12.20
Weihnachtsmarkt Auf- und Abbau 37at

!Absage erforderlich!

8 26at Mo, 11.01.21 Mo, 15.02.21
Wochenmarkt Großflecken 26at

eingeschränkte Nutzung Nordteil

9 58at Mo, 23.11.20 Fr, 12.02.21Bauabschnitt Radweg Nordteil 1.2 58at

9.1 20at Mo, 18.01.21 Fr, 12.02.21Bauphase 1.2 Radweg Nordteil 2 20at

9.2 20at Mo, 23.11.20 Fr, 18.12.20Bauphase 1.2 Baumstandorte Nordteil 2 20at

9.3 10at Mo, 30.11.20 Fr, 11.12.20Bauphase 1.2 Versorgungseinrichtungen 10at

10 40at Mo, 11.01.21 Fr, 05.03.21Bauabschnitt Radweg Nordteil 1.1 40at

10.1 15at Mo, 15.02.21 Fr, 05.03.21Bauphase 1.1 Radweg Nordteil 1 15at

10.2 25at Mo, 11.01.21 Fr, 12.02.21Bauphase 1.1 Baumstandorte Nordteil 1 25at

10.3 15at Mo, 18.01.21 Fr, 05.02.21Bauphase 1.1 Versorgungseinrichtungen 15at

11 177at Mo, 15.02.21 Mo, 25.10.21
Wochenmarkt Kleinflecken 177at

! Marktumzug auf Kleinflecken !

12 109at Mo, 15.02.21 Mi, 21.07.21Bauabschnitt Radweg Südteil 109at

12.1 45at Mo, 08.03.21 Di, 11.05.21Bauphase 2 Radweg Südteil 45at

12.2 45at Mo, 15.02.21 Di, 20.04.21Bauphase 2 Baumstandorte Südteil 45at

12.3 15at Mo, 22.02.21 Fr, 12.03.21Bauphase 2 Versorgungseinrichtungen 15at

12.4 19at Mi, 12.05.21 Mi, 09.06.21
Bauphase 3 Radweg Südteil 19at

Vollsperrung

12.5 26at Mi, 16.06.21 Mi, 21.07.21
Bauphase 4 Radweg Südteil 26at

Vollsperrung

13 55at Mo, 03.05.21 Di, 20.07.21
Einschränkung Lieferverkehr 55at

! Kein Lieferverkehr Holstenstr. bis Plöner Str. !

14 7at Mo, 07.06.21 Di, 15.06.21Holstenköste Auf- und Abbau 7at

15 80at Mo, 03.05.21 Di, 24.08.21Bauabschnitt Fahrbahnquerungen 80at

15.1 23at Mo, 03.05.21 Fr, 04.06.21
Bauphase Querung Plöner Str. und 

Bushaltestelle Rathaus Ost
23at

Vollsperrung

15.2 25at Mi, 16.06.21 Di, 20.07.21
Bauphase Querung Fürsthof und 

Buahaltestelle
25at

Vollsperrung

15.3 25at Mi, 21.07.21 Di, 24.08.21
Bauphase Querung Postpassage und 

Buahaltestelle
25at

Vollsperrung

16 87at Mi, 12.05.21 Mo, 13.09.21Bauabschnitt Platz Südteil 1 87at

16.1 17at Mi, 12.05.21 Mo, 07.06.21Bauphase A 17at

16.2 54at Mi, 16.06.21 Mo, 30.08.21Bauphase B 54at

17 2at Fr, 30.07.21 Mo, 02.08.21
Sommermarkt 2021 2at

! Absage Sommermarkt !

16.3 10at Di, 31.08.21 Mo, 13.09.21Bauphase D 10at

18 40at Di, 31.08.21 Mo, 25.10.21Bauabschnitt Platz Südteil 2 40at

18.1 30at Di, 31.08.21 Mo, 11.10.21Bauphase C 30at

18.2 10at Di, 12.10.21 Mo, 25.10.21Bauphase E 10at

19 23at Mo, 23.11.20 Mi, 23.12.20Weihnachtsmarkt 2020 23at

20 3at Do, 10.06.21 Mo, 14.06.21Holstenköste 2021 3at

21 2at Fr, 30.07.21 Mo, 02.08.21Sommermarkt 2021 2at

22 24at Mo, 22.11.21 Do, 23.12.21Weihnachtsmarkt 2021


