
 1.: Anforderung durch Nutzer und Bedarfsplan 

Raumprogramm und PLANUNGSBESCHLUSS 

START 2. : Konzeption, Konkretisierung 

Ca. 1 Monat 

4.:  Beantragung und Bereitstellung der Planungsmittel 

Ca. 3 Monate 

5.: Beauftragung zur Durchführung eines EU-

Vergabeverfahrens (Beschreibung der Aufgabenstellung, 

Kostenschätzung, Angebotsabgabe und Beauftragung, z.B. 

durch GMSH)  

Ca. 7 Monate 

6.: Durchführung des EU-Vergabeverfahrens für Architekten und 

Fachingenieure ab einem Auftragswert von 221.000 € 

(Vergabeverordnung VgV setzt Fristen!)  

Ca. 9 Monate 

8a.: Planungsbeginn mit Varianten, Vorplanung und Zustimmung 

Ca. 6 Monate 

8b.: Entwurfsplanung und Kostenberechnung 

Ca. 4 Monate 

9.: BAUBESCHLUSS und Beantragung der Haushaltsmittel (DHH) oder 

überplanmäßig 

Ca. 1 Monat (Herbst 2021) 

10.: Erstellung der Genehmigungsplanung mit Bauantrag und 

Baugenehmigung 

Ca. 5 Monate (Anfang 2022) 

7.: Durchführung nationaler Auswahlverfahren für weitere 

Fachingenieure ab einem Auftragswert von 25.000 €   

Ca. 3 Monate 

PLANUNG (Dreifeldsporthalle Freiherr-vom-Stein-Schule) 

 

 11.: Ausführungsplanung und Leistungsverzeichnisse erstellen  

Ca. 8 Monate (Sommer  und Herbst 2022) 

 

 

 

3.: Projektvorbereitung, weitere Grundlagenermittlung, 

Kostenschätzung 

Ca. 2 Monate 

Nutzerabstimmung 

 

 
 

Wir stehen hier! 

 

 

 



 

 

 Verstadt) 

    

Vergeben und BAUEN  (Dreifeldsporthalle Freiherr-vom-Stein-Schule) 

 

Aufnahme der Nutzung  (Anfang 2025) 

 20.: Abnahme und Übergabe (Ende 2024) 

19.: Baudurchführung 

20-24 Monate (ab Anfang 2023) 

18.: Bauvorbereitung 

Ca. 1 Monat 

17.: Vergabe (ggf. VERGABEBESCHLUSS) und Beauftragung 

Ca. 1 Monat 

16.: Bindungsfristen etc. 

15.: Vergabeverfahren 

Ca. 1 Monat (Anfang 2023) 

14.: Auswertung und Vergabevorschlag 

Ca. 2 Monate (bis Ende 2022) 

 

 

13.: Ausschreibung der Gewerke  

Ca. 4 Monate (bis Ende 2022) 

12.: Wenn HH genehmigt und Vergabesitzung: 

Ausschreibung möglich 

 

 

 

 


