
Stadt Neumünster Neumünster, 22. September 2021 

Der Oberbürgermeister 

Stadtplanung und –entwicklung 

- Abt. Stadtplanung und Erschließung - 

 

 

 

 

 

 

 

  AZ: 61.1-52 / Frau Schilf 

 

 

 

 

 

Mitteilung-Nr.:  0398/2018/MV 
============================= 

 

 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Planungs- und Umweltaus-

schuss 

27.10.2021 Ö Kenntnisnahme 

 

 

 

Betreff: 

 

Sanierungsgebiet "Stadtteil West" 

Neubau Familienzentrum Werder-

straße 

- Sachstand 

 

ISEK-Ziel: 

 

Wohnstandorte attraktiv gestalten 

 

 

 

 

B e g r ü n d u n g : 
 

Die Zustimmung zum Einsatz von Städtebauförderungsmitteln für den Neubau des Fami-

lienzentrums wurde vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und 

Gleichstellung in Höhe von bis zu 5,706 Mio. Euro mit Datum vom 25.02.2021 erteilt. 

Unmittelbar danach erfolgte die Beauftragung der Leistungsphasen 5 ff. gem. HOAI 

(Ausführungsplanung, Vergabe etc.). Das Planugnsbüro h2 architekten und städtebauer 

sowie die Fachplaner haben die Arbeit aufgenommen. 

Im Rahmen der Ausführungsplanung erfolgen zurzeit die Abstimmugen mit den 

Nutzerinnen und Nutzern. Die Fachplanungen werden in die Gesamtplanung integriert 

und die Bemusterung wesentlicher Materialien hat stattgefunden. 

Die Ausführungsplanung soll bis Ende Oktober d. J. abgeschlossen werden. 

Die Vorbereitung der Vergabe, Prüfung der Leistungsverzeichnisse etc. erfolgt bis Janu-

ar 2022. 

 



-  2  - 

 

Nach Einholung und Prüfung der Angebote und einer bauvorbereitenden Zeit ist der Bau-

beginn für April 2022 vorgesehen. 

 

Die Baudurchführung wird voraussichtlich 22 Monate dauern, so dass mit einer Fertigste l-

lung im 1. Quartal 2024 gerechnet wird. 

 

 

 

 

 

 

Tobias Bergmann 

Oberbürgermeister 

Im Auftrage 

 

 

 

Thorsten Kubiak 

Stadtbaurat 
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