
Anlage 10 
Schnittstellenmatrix

Projekt TP a: PU Nord TP b: Bahnhofsumfeld West TP c: Bahnhofsumfeld Ost TP d: Empfangsgebäude TP e: Verkehrsstation TP f: PU Süd
Lagebeziehung:
/

Lagebeziehung:
direkt angrenzend, klare räumliche Abgrenzung 
an der Grundstücksgrenze

Lagebeziehung:
keine

Lagebeziehung:
direkt angrenzend im Bereich Ostzugang der PU 
Nord, räumliche Schnittstelle muss detailliert 
definiert werden

Lagebeziehung:
direkt angrenzend im Bereich der Treppen zu den 
Bahnsteigen und der Aufzüge, räumliche 
Schnittstelle muss detailliert definiert werden

Lagebeziehung:
keine

Termine:
/

Termine:
PU-Verlängerung muss abgeschlossen sein bevor 
im nördlichen Bereich des Bahnhofsumfeldes 
begonnen werden kann

Termine:
keine Abhängigkeiten

Termine:
keine Abhängigkeiten

Termine:
keine Abhängigkeiten wenn VST Projekt gleisseitig 
angedient wird und weitere Baustellenverkehre 
über die PU Süd erfolgt

Termine:
keine Abhängigkeiten

Planung: Planung:
Abstimmung zu Höhen und 
Oberflächenmaterialien notwendig

Planung:
keine Abhängigkeiten

Planung:
Abstimmung zu Höhen und 
Oberflächenmaterialien notwendig, detaillierte 
Koordination Kabelführung (50Hz, TK, LST etc.) an 
der Schnittstelle notwendig

Planung:
Abstimmung zu Höhen und 
Oberflächenmaterialien notwendig, detaillierte 
Koordination Kabelführung (50Hz, TK, LST etc.) an 
der Schnittstelle notwendig

Planung:
keine Abhängigkeiten

Bau:
/

Bau:
Baustellenzufahrt und BE-Flächen für PU-
Verlängerung tw. auf Fläche Bahnhofsumfeld 
West notwendig

Bau:
keine Abhängigkeiten

Bau:
wenn Baustellenandienung komplett von Westen 
aus erfolgt (Vorzugsvariante wg. 
Reisendenführung) keine Schnittstelle

Bau:
siehe Termine

Bau:
keine Abhängigkeiten

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Lagebeziehung:
direkt angrenzend, klare räumliche Abgrenzung 
an der Grundstücksgrenze

Lagebeziehung:
/

Lagebeziehung:
keine Abhängigkeiten

Lagebeziehung:
keine Abhängigkeiten

Lagebeziehung:
keine Abhängigkeiten

Lagebeziehung:
direkt angrenzend, Zugangsbauwerk West 
befindet sich im Eigentum der Stadt

Termine:
PU-Verlängerung muss abgeschlossen sein bevor 
im nördlichen Bereich des Bahnhofsumfeldes 
begonnen werden kann

Termine:
/

Termine:
keine Abhängigkeiten

Termine:
keine Abhängigkeiten

Termine:
keine Abhängigkeiten

Termine:
Arbeiten an PU Süd sollten abgeschlossen sein 
bevor im südlichen Bereich des 
Bahnhofsumfeldes begonnen werden kann

Planung:
Abstimmung zu Höhen und 
Oberflächenmaterialien notwendig

Planung: Planung:
keine Abhängigkeiten

Planung:
keine Abhängigkeiten

Planung:
keine Abhängigkeiten

Planung:
Abstimmung zu Höhen und 
Oberflächenmaterialien notwendig

Bau:
Baustellenzufahrt und BE-Flächen für PU-
Verlängerung tw. auf Fläche Bahnhofsumfeld 
West notwendig

Bau:
/

Bau:
keine Abhängigkeiten

Bau:
keine Abhängigkeiten

Bau:
keine Abhängigkeiten

Bau:
Baustellenzufahrt und BE-Flächen entweder auf 
Fläche Bahnhofsumfeld West oder 
Bahnhofsumfeld Ost notwendig

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
PU Süd ist eine EKrG-Maßnahme

Lagebeziehung:
keine Abhängigkeiten

Lagebeziehung:
keine Abhängigkeiten

Lagebeziehung:
/

Lagebeziehung:
unmittelbar angrenzend, räumliche Schnittstelle 
muss detailliert definiert werden

Lagebeziehung:
keine Abhängigkeiten

Lagebeziehung:
direkt angrenzend, Zugangsbauwerk Ost (falls 
realisiert) befindet sich im Eigentum der Stadt

Termine:
keine Abhängigkeiten

Termine:
keine Abhängigkeiten

Termine:
/

Termine:
Empfangsgebäude muss abgeschlossen sein bevor 
mit dem Bahnhofsumfeld Ost begonnen werden 
kann

Termine:
keine Abhängigkeiten

Termine:
Arbeiten an PU Süd sollten abgeschlossen sein 
bevor im südlichen Bereich des 
Bahnhofsumfeldes begonnen werden kann

Planung:
keine Abhängigkeiten

Planung:
keine Abhängigkeiten

Planung: Planung:
Abstimmung zu Höhen und 
Oberflächenmaterialien notwendig

Planung:
keine Abhängigkeiten

Planung:
Abstimmung zu Höhen und 
Oberflächenmaterialien notwendig

Bau:
keine Abhängigkeiten

Bau:
keine Abhängigkeiten

Bau:
/

Bau:
Baustellenzufahrt und BE-Flächen für 
Empfangsgebäude auf Fläche Bahnhofsumfeld 
Ost

Bau:
keine Abhängigkeiten

Bau:
Baustellenzufahrt und BE-Flächen entweder auf 
Fläche Bahnhofsumfeld West oder 
Bahnhofsumfeld Ost notwendig

TP a: PU Nord

TP b: Bahnhofsumfeld 
West

TP c: Bahnhofsumfeld 
Ost

zum städtebaulichen Rahmenvertrag
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Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
ggf. geringfügige Flächenarrondierungen für EG-
Projekt notwendig

Sonstige:
/

Sonstige:
PU Süd ist eine EKrG-Maßnahme

Lagebeziehung:
direkt angrenzend im Bereich Ostzugang der PU 
Nord, räumliche Schnittstelle muss detailliert 
definiert werden

Lagebeziehung:
keine Abhängigkeiten

Lagebeziehung:
unmittelbar angrenzend, räumliche Schnittstelle 
muss detailliert definiert werden

Lagebeziehung:
/

Lagebeziehung:
keine Abhängigkeiten

Lagebeziehung:
/

Termine:
keine Abhängigkeiten

Termine:
keine Abhängigkeiten

Termine:
Empfangsgebäude muss abgeschlossen sein bevor 
mit dem Bahnhofsumfeld Ost begonnen werden 
kann

Termine:
/

Termine:
keine Abhängigkeiten

Termine:
/

Planung:
Abstimmung zu Höhen und 
Oberflächenmaterialien notwendig, detaillierte 
Koordination Kabelführung (50Hz, TK, LST etc.) an 
der Schnittstelle notwendig

Planung:
keine Abhängigkeiten

Planung:
Abstimmung zu Höhen und 
Oberflächenmaterialien notwendig

Planung: Planung:
keine Abhängigkeiten

Planung:

Bau:
wenn Baustellenandienung komplett von Westen 
aus erfolgt (Vorzugsvariante wg. 
Reisendenführung) keine Schnittstelle

Bau:
keine Abhängigkeiten

Bau:
Baustellenzufahrt und BE-Flächen für 
Empfangsgebäude auf Fläche Bahnhofsumfeld 
Ost

Bau:
/

Bau:
keine Abhängigkeiten

Bau:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
ggf. geringfügige Flächenarrondierungen für EG-
Projekt notwendig

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Lagebeziehung:
direkt angrenzend im Bereich der Treppen zu den 
Bahnsteigen und der Aufzüge, räumliche 
Schnittstelle muss detailliert definiert werden

Lagebeziehung:
keine Abhängigkeiten

Lagebeziehung:
keine Abhängigkeiten

Lagebeziehung:
keine Abhängigkeiten

Lagebeziehung:
/

Lagebeziehung:
direkt angrenzend im Bereich der Treppen zu den 
Bahnsteigen, räumliche Schnittstelle muss 
detailliert definiert werden

Termine:
keine Abhängigkeiten wenn VST Projekt gleisseitig 
angedient wird und weitere Baustellenverkehre 
über die PU Süd erfolgt

Termine:
keine Abhängigkeiten

Termine:
keine Abhängigkeiten

Termine:
keine Abhängigkeiten

Termine:
/

Termine:
Baustellenandienung tw. über PU Süd

Planung:
Abstimmung zu Höhen und 
Oberflächenmaterialien notwendig, detaillierte 
Koordination Kabelführung (50Hz, TK, LST etc.) an 
der Schnittstelle notwendig

Planung:
keine Abhängigkeiten

Planung:
keine Abhängigkeiten

Planung:
keine Abhängigkeiten

Planung: Planung:
Abstimmung zu Höhen und 
Oberflächenmaterialien notwendig, detaillierte 
Koordination Kabelführung (50Hz, TK, LST etc.) an 
der Schnittstelle notwendig

Bau:
siehe Termine

Bau:
keine Abhängigkeiten

Bau:
keine Abhängigkeiten

Bau:
keine Abhängigkeiten

Bau:
/

Bau:
siehe Termine

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Lagebeziehung:
keine

Lagebeziehung:
direkt angrenzend, Zugangsbauwerk West 
befindet sich im Eigentum der Stadt

Lagebeziehung:
direkt angrenzend, Zugangsbauwerk Ost (falls 
realisiert) befindet sich im Eigentum der Stadt

Lagebeziehung:
/

Lagebeziehung:
direkt angrenzend im Bereich der Treppen zu den 
Bahnsteigen, räumliche Schnittstelle muss 
detailliert definiert werden

Lagebeziehung:
/

Termine:
keine Abhängigkeiten

Termine:
Arbeiten an PU Süd sollten abgeschlossen sein 
bevor im südlichen Bereich des 
Bahnhofsumfeldes begonnen werden kann

Termine:
Arbeiten an PU Süd sollten abgeschlossen sein 
bevor im südlichen Bereich des 
Bahnhofsumfeldes begonnen werden kann

Termine:
/

Termine:
Baustellenandienung tw. über PU Süd

Termine:
/

Planung:
keine Abhängigkeiten

Planung:
Abstimmung zu Höhen und 
Oberflächenmaterialien notwendig

Planung:
Abstimmung zu Höhen und 
Oberflächenmaterialien notwendig

Planung: Planung:
Abstimmung zu Höhen und 
Oberflächenmaterialien notwendig, detaillierte 
Koordination Kabelführung (50Hz, TK, LST etc.) an 
der Schnittstelle notwendig

Planung:

TP f: PU Süd

TP d: Empfangsgebäude

TP e: Verkehrsstation



Anlage 10 
Schnittstellenmatrix

Bau:
keine Abhängigkeiten

Bau:
Baustellenzufahrt und BE-Flächen entweder auf 
Fläche Bahnhofsumfeld West oder 
Bahnhofsumfeld Ost notwendig

Bau:
Baustellenzufahrt und BE-Flächen entweder auf 
Fläche Bahnhofsumfeld West oder 
Bahnhofsumfeld Ost notwendig

Bau:
/

Bau:
siehe Termine

Bau:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
PU Süd ist eine EKrG-Maßnahme

Sonstige:
PU Süd ist eine EKrG-Maßnahme

Sonstige:
/

Sonstige:
/

Sonstige:
/


