
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 PU Nord Planung 1177 Tage Son 01.01.23 Son 04.07.27
2 PU Nord Bau 11,1 MonateMon 05.07.27Die 09.05.28 1
3 Bahnhofsumfeld West Planung1174 Tage Son 01.01.23 Mit 30.06.27
4 Bahnhofsumfeld West Bau 262 Tage Don 01.07.27Fre 30.06.28
5 Bahnhofsumfeld Ost Planung 1436 Tage Son 01.01.23 Fre 30.06.28
6 Bahnhofsumfeld Ost Bau 262 Tage Sam 01.07.28Sam 30.06.29
7 Verkehrsstation Planung 1241 Tage Fre 01.04.22 Fre 01.01.27
8 Verkehrsstation Bau 522 Tage Mon 04.01.27Die 02.01.29 7
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