

Terminplan Technikum

Termine/Aufgaben	2018				2019				2020				2021			
	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan - März	April-Juni	Juli-Sept.	Okt.-Dez.	Jan - März	April-Juni	Juli-Sept.	Okt.-Dez.	Jan - März	April-Juni	Juli-Sept.	Okt.-Dez.
Beauftragung Erstellung Funktionale Leistungsbeschr.																
1. Besprechung Lenkungsgruppe		24.10.														
2. Besprechung Lenkungsgruppe			26.11.													
Treffen Laborplaner D&S + Schule			29.11.													
Vorlage eines Lageplans					Ende Januar											
3. Besprechung Lenkungsgruppe					31. Jan											
Erstellung Funktionale Leistungsbeschreibung					bis Ende Februar											
Veröffentlichung funkt. Leistungsbeschr. als europaweite Ausschreibung						ab April/ RV am 02.04.										
Vergabe des Generalunternehmers							bis Ende Herbst									
Start der Planungen durch GU								Mitte Januar								
Bearbeitung d. Baugenehmigung																
Start Bauarbeiten (bei reibungslosem Verlauf)											Baubeginn					
Fertigstellung															August 2021/ Schuljahr 21/22	