

AZ: -90/PG-kg-te

Mitteilung-Nr.: 0051/2008/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	21.01.2009	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

**Sachstandsbericht zum Neuen
Rechnungswesen**

Fortschreibung des Qualifizierungskonzeptes

In den Monaten November und Dezember 2008 wurden in mehreren Schulungen insgesamt ca. 160 Mitarbeiter/innen über "Einführung, Grundlagen und Systematik im Neuen Rechnungswesen" informiert.

Diese Schulungen vermitteln Grundlagen für darauf aufbauende weitere Schulungen.

Die Schulungen für die H&H-Anwender sind an 11 Terminen bis einschließlich 19.12.2008 durchgeführt worden. Bis auf wenige Ausnahmen konnten alle Buchungskräfte somit rechtzeitig auf die Änderungen bei den Buchungen vorbereitet werden, so dass das Buchungsgeschäft ab Mitte Dezember aufgenommen werden konnte.

Zur Unterstützung der Fachdienste wurde im "Projekt" eine Hotline-Nummer eingerichtet. Ferner wird in einer Testphase die "Qualitätssicherung" dahingehend durchgeführt, dass zunächst alle Buchungen vor deren Zahlbarmachung durch die Kasse gesichtet werden.

Als weitere Schulungen sind für Anfang 2009 geplant:

- H&H - Anwenderschulungen für Neueinsteiger (Buchungskräfte)
- H&H - Auskunftsschulungen für die Führungskräfte und Kostenstellenverantwortlichen
- H&H - Auskunftsschulungen für die Rechnungsprüfung

Nach dem ersten Quartal 2009 sind noch die Schulungen für die Buchung von Betriebsdaten (Mengen, etc.) vorgesehen. Gleiches gilt für die Schulungen zu Haushaltsausgleich und Jahresabschlussanalyse.

Qualifikation der Selbstverwaltung:

Die Schulung für die Gemeindevertretung wurden am 04. bzw. 13.11.2008 durchgeführt. Von insgesamt 80 eingeladenen Personen (Teilnehmerkreis: Ratversammlung, Bürgerschaftliche Mitglieder der Fachausschüsse und PLG) haben 57 teilgenommen. Bezogen auf die Ratsfrauen und Ratsherren war 79 % Teilnahme zu verzeichnen.

Systemumstellung:

Die Systemumstellung von Kameralistik auf Doppik ist reibungslos erfolgt. Damit hat die Stadtverwaltung Neumünster das definierte Ziel, nämlich die Umstellung auf doppelte Buchführung zum 01.01.2009, realisiert.

Ende der Projektphase

Mit Ablauf des Jahres 2008 endete das Projekt zur "Einführung eines Neuen Rechnungswesens". Die Umstellung auf die doppelte Buchführung ist termingerecht erfolgt. Der Betrieb des Neuen Rechnungswesens wird fortan durch den Fachdienst "Haushalt und Finanzen" wahrgenommen.

Wie im Ratsbeschluss vom 16.11.2004 (DS 0503/2003) ausgeführt, verbleiben als Aufgaben zum Abschluss des Projektes noch die Fertigung des Abschlussberichtes nebst Projektdokumentation.

Qualifizierungsmaßnahmen werden fortgesetzt.

Die Eröffnungsbilanz wird nach Abschluss der Jahresrechnung 2008 vermutlich im Mai 2009 vorgelegt.

Konzeption des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens:

Über den aktuellen Sachstand wird in der Sitzung mündlich berichtet.

Im Auftrage

gez. Krüger

(Krüger)