

Herr Scheele führt aus, dass die Rückführung der Leitstelle nach Neumünster zum 01.07.2012 voll im Zeitplan liegt. Das Personal wurde ausgewählt, zur Zeit wird es ausgebildet. Die technischen Umbauten sind abgeschlossen, die Tische und die Technik sind aufgebaut und installiert. Der Einsatzleitrechner ist konfiguriert und wird in der nächsten Woche installiert werden. Die Holstenköste im Juni wird die Generalprobe für den Echtbetrieb ab 01.07.2012 darstellen.

- Kenntnisnahme -