

Fachdienstleiter Kasulke teilt mit, dass sich der Bau sowohl im Zeit- wie auch im Kostenrahmen bewegt.

- Kenntnisnahme -