

Arbeitspaket	Aktivitäten	Okt 15	Nov 15	Dez 15	Jan 16	Feb 16	Mrz 16
Pflege und Ausbau des vorhandenen Unternehmens-Netzwerks (siehe Pkt. 2.1)	Unternehmensbesuche						
	Vorbereitung der 1. Veranstaltung open access 2016						
	Einladung von Unternehmen in die Starterkitchen (meet the startups)						
	Integration von Unternehmen in das Lehrangebot						
	Coworking Day in der Starterkitchen						
Entrepreneurship Society (siehe Pkt. 2.2)	Rekrutierung Student Pool						
	Innovation Camp						
	Gründerfrühstück						
	StartUp Sessions						
	Projektmanagement Sessions						
	Unternehmensgründung						
	Design Thinking						
StartUp-Lab SH (siehe Pkt. 2.3)	Vorbereitung Prototyping Week 2016						
	Konzeptionelle Einbindung der Nordzentren						
	Kontaktpflege mit vorhandenen Kooperationspartnern						
	Akquisition neuer Kooperationspartner						
Schnittstellen (siehe Pkt. 2.4)	Konzeption des Querschnittthemas						
	Aufnahme von Vorgesprächen mit der FH Westküste						
	Konzeptionelle Abstimmung zu den Schwerpunktthemen						
	Entwicklung der Struktur für das Partnerkonsortium						