

Frau Bühse erläutert ihren vorliegenden Änderungs- und Ergänzungsantrag vom 20.04.2016, nachdem sie die Ziffer 2. ihres Antrages ersatzlos streichen lässt.

**Abstimmungsergebnis:**

JA-Stimmen: 2  
Nein-Stimmen: 6  
Enthaltung: 2

Der Änderungsantrag ist damit abgelehnt.

Frau Roeder stellt nach Diskussion insbesondere über eine Deckelung der Kosten folgenden Antrag:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss schließt sich dem Votum des Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses aus seiner Sitzung vom 20.04.2016 an.

- „1. Der Beauftragung des 1. Preisträgers des hochbaulichen Realisierungswettbewerbs mit den weiteren Planungen bis einschließlich Leistungsphase 4 wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Planungsleistungen bis einschließlich Leistungsphase 4 zu beauftragen.
3. Die Gesamtkosten werden in der Höhe auf brutto 4,7 Mio. Euro gedeckelt.“

**Abstimmungsergebnis:**

JA-Stimmen: 8  
Nein-Stimmen: 1  
Enthaltung: 1

Damit ist der Änderungsantrag angenommen.

Sodann lässt Herr Westphal über den Antrag als Ganzes abstimmen.

**Beschluss:**

1. Der Beauftragung des ersten Preisträgers des hochbaulichen Realisierungswettbewerbs mit den weiteren Planungen *bis einschließlich Leistungsphase 4* wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt die weiteren Planungsleistungen *bis einschließlich Leistungsphase 4* zu beauftragen.
3. Die Gesamtkosten werden in der Höhe auf brutto 4,7 Mio. Euro gedeckelt.

**Abstimmungsergebnis:**

JA-Stimmen: 9  
Nein-Stimmen: 1  
Enthaltung: 0

**Endg. entsch. Stelle:** Ratsversammlung