

AZ: -66- gr/je

Mitteilung-Nr.: 0076/2003/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Bau-, Planungs- und Umwelt-ausschuss	22.09.2004	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

**Ausbau Hansaring von der KSV-Kalle bis
einschl. Kreuzung
Hansaring/Roonstraße**

**Betreff: Ausbau Hansaring von der KSV-Halle bis einschl. Kreuzung
Hansaring/Roonstraße**

**hier: Anfrage von Frau Bühse zu Top 20.2 der 14. öffentlichen Sitzung
des Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 19.08.2004**

- 1. Wann wird mit den Baurarbeiten begonnen?**
Der Baubeginn ist für Ende September/Anfang Oktober vorgesehen.
- 2. Kann die Bauzeit reduziert werden?**
Durch die Vollsperrung des Hansaringes wird bereits eine optimale Bauzeit erreicht.
Eine Bauzeitreduzierung durch Wochenendarbeit ist seitens des Bundes im Innenstadtbereich, wo Umleitungsmöglichkeiten bestehen, nicht vorgesehen.
- 3. Was wurde dieses kosten?**
siehe Ziffer 2
- 4. Kann zu einem anderen Zeitpunkt mit den Bauarbeiten angefangen werden?**
Während der Sommerreisezeit Juli bis September dürfen auf ausgewiesenen Umleitungsstrecken der Bundesautobahnen keine Bauarbeiten durchgeführt werden

Bei einem Baubeginn im Frühjahr, kann die Fertigstellung bis zum Juni erfolgen.

Im Auftrag

(Grothkopp)