

Ablaufplan zur Erstellung des Handlungskonzeptes Armut

Nr.	Handlungsschritt	abgeschlossen bis
1.	VORBEREITUNG DER EXPERTINNEN-BEFRAGUNG	17.01.2017
	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung der Ergebnisse der Studie der Bertelsmannstiftung (2016) und der AWO-ISS-Studie (2002-2012) sowie der Befragung der betroffenen Fachdienste 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Identifizierung der Armutsausprägungen/-folgen, die näher untersucht werden sollen 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Festlegung der Experten 	
2.	VORLAGE DES SOZIALBERICHTES 2017	04.04.2017
3.	DURCHFÜHRUNG EXPERTINNEN-BEFRAGUNG	09.05.2017
	<ul style="list-style-type: none"> • Schulung der Interviewer 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung des Leitfadens 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ExpertInnenbefragung 	
4.	BILDUNGSDIALOG NEMÜNSTER	08.06.2017
	<ul style="list-style-type: none"> • Veranstaltung mit Experten aus dem Bereich Bildung 	
5.	AUSWERTUNG DER EXPERTINNEN-BEFRAGUNG	04.07.2017
	<ul style="list-style-type: none"> • Ermittlung der zentralen Präventionsbedarfe 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Abgleich mit vorhandenen Angeboten/Maßnahmen 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung zusätzlich benötigter Angebote 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ermittlung der Kosten 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung von Refinanzierungsmöglichkeiten 	
6.	ERSTELLUNG DES HANDLUNGSKONZEPTES ARMUT	13.10.2017
	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung einer Präventionskette 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verfassen des Konzeptes 	
7.	VORLAGE IN RATSVERSAMMLUNG	21.11.2017