

Herr Schnittker erläutert, dass sich der Bau der Beleuchtung im Baumschulweg noch verzögern wird. Für die Erdarbeiten ist eine Kampfmittelfreiheit erforderlich. Es liegen dem Kampfmittelräumdienst jedoch so viele Anträge vor, dass die Prüfung einige Monate in Anspruch nehmen wird.