

Kostenaufstellung Großflecken vom **02.08.2018**

Kosten aus Spalte Eingangsbereich Lütjenstraße

Pos. Nr.	Kosten aus Spalte Eingangsbereich Lütjenstraße	netto	brutto
51.1.6	Vorhandenes Kleinsteinpflaster	5.225 €	6.218 €
52.3.3	Schottertragschicht Klinker	2.895 €	3.445 €
52.3.8	Klinkerbelag herstellen	77.200 €	91.868 €
52.3.9	Anschlußarbeiten als Schnittkante	3.000 €	3.570 €
52.3.12	Traufstreifen vorh.Kleinsteinpflaster	7.700 €	9.163 €
53.3.1	Aufkantung Baumscheibe	6.250 €	7.438 €
54.6.1	Bestandsmastsleuchte versetzen	4.000 €	4.760 €
55.1.2	Abfallbehälter	13.600 €	16.184 €
55.1.5	Rundbank mit Lehne	20.000 €	23.800 €
59.1.1	Baustelleneinrichtung / - vorhaltung / - räumung	10.000 €	11.900 €
	Summe Spalte Eingangsbereich Lütjenstraße	149.870 €	178.345 €

Kosten aus Spalte Gesamtmaßnahme

Pos. Nr.	Kosten aus Spalte Gesamtmaßnahme	netto	brutto
51.1.19	Boden absaugen	12.000 €	14.280 €
51.1.23	Sitzbank unter Platane abbrechen	2.500 €	2.975 €
54.1.1	Straßenablauf 30 x 50 cm	2.100 €	2.499 €
54.1.3	Schächte anpassen	600 €	714 €
54.6.2	Bestandsleuchten streichen 8 Stück	2.400 €	2.856 €
54.6.4	Bodeneinbauleuchte	4.800 €	5.712 €
55.1.6	Fahrradparker	1.400 €	1.666 €
55.1.9	Senkelektant 1 Stück	29.000 €	34.510 €
57.2.2	Vergrößerung Bestandsbaumgrube	3.150 €	3.749 €
57.2.4	Sanierung Bestandsbaum	1.200 €	1.428 €
	Differenzbetrag	59.150 €	70.389 €
	Rundung	4.730 €	5.629 €
	Summe Spalte Gesamtmaßnahme	63.880 €	76.018 €

Spalte Eingangsbereich Lütjenstraße	178.345 €
Spalte Gesamtmaßnahme	76.018 €
Rundung	636 €
Summe Baukosten Stand 02.08.2018	255.000 €

Kostenaufstellung Großflecken vom **23.01.2019**

Kosten aus Spalte Eingangsbereich Lütjenstraße

Pos. Nr.	Kosten aus Spalte Eingangsbereich Lütjenstraße	netto	brutto
51.1.6	Vorhandenes Kleinsteinpflaster	5.225 €	6.218 €
52.3.3	Schottertragschicht Klinker	2.895 €	3.445 €
52.3.8	Klinkerbelag herstellen	77.200 €	91.868 €
52.3.9	Anschlußarbeiten als Schnittkante	3.000 €	3.570 €
52.3.12	Traufstreifen vorh.Kleinsteinpflaster	7.700 €	9.163 €
53.3.1	Aufkantung Baumscheibe	6.250 €	7.438 €
54.6.1	Bestandsmastsleuchte versetzen	4.000 €	4.760 €
55.1.2	Abfallbehälter	13.600 €	16.184 €
55.1.5	Rundbank mit Lehne	20.000 €	23.800 €
59.1.1	Baustelleneinrichtung / - vorhaltung / - räumung	10.000 €	11.900 €
	Summe Spalte Eingangsbereich Lütjenstraße	149.870 €	178.345 €

Kosten aus Spalte Gesamtmaßnahme zuzügl. Kosten Klinker hochkant

Pos. Nr.	Kosten aus Spalte Gesamtmaßnahme	netto	brutto
51.1.19	Boden absaugen	12.000 €	14.280 €
51.1.23	Sitzbank unter Platane abbrechen	2.500 €	2.975 €
52.3.8	Klinkerbelag hochkant herstellen (Differenz 40€)	37.800 €	44.982 €
54.1.1	Straßenablauf 30 x 50 cm	2.100 €	2.499 €
54.1.3	Schächte anpassen	600 €	714 €
54.6.2	Bestandsleuchten streichen 8 Stück	2.400 €	2.856 €
54.6.4	Bodeneinbauleuchte	4.800 €	5.712 €
55.1.6	Fahrradparker	1.400 €	1.666 €
55.1.9	Senkelektant 1 Stück	29.000 €	34.510 €
57.2.2	Vergrößerung Bestandsbaumgrube	3.150 €	3.749 €
57.2.4	Sanierung Bestandsbaum	1.200 €	1.428 €
	Differenzbetrag	96.950 €	115.371 €
	Rundung	4.730 €	5.629 €
	Summe Spalte Gesamtmaßnahme	101.680 €	121.000 €

Spalte Eingangsbereich Lütjenstraße	178.345 €
Spalte Gesamtmaßnahme	121.000 €
Rundung	654 €
Summe Baukosten Stand 23.01.2019	300.000 €

Kostenaufstellung Eingangsbereich Lütjenstraße vom **18.07.2019**

Kosten aus Spalte Eingangsbereich Lütjenstraße

Pos. Nr.	Kosten aus Spalte Eingangsbereich Lütjenstraße	netto	brutto
51.1.6	Vorhandenes Kleinsteinpflaster	5.225 €	6.218 €
52.3.3	Schottertragschicht Klinker	2.895 €	3.445 €
52.3.8	Klinkerbelag herstellen	77.200 €	91.868 €
52.3.9	Anschlußarbeiten als Schnittkante	3.000 €	3.570 €
52.3.12	Traufstreifen vorh.Kleinsteinpflaster	7.700 €	9.163 €
53.3.1	Aufkantung Baumscheibe	6.250 €	7.438 €
54.6.1	Bestandsmastsleuchte versetzen	4.000 €	4.760 €
55.1.2	Abfallbehälter	13.600 €	16.184 €
55.1.5	Rundbank mit Lehne	20.000 €	23.800 €
59.1.1	Baustelleneinrichtung / - vorhaltung / - räumung	10.000 €	11.900 €
	Summe Spalte Eingangsbereich Lütjenstraße	149.870 €	178.345 €

Kosten aus Spalte Gesamtmaßnahme zuzügl. Kosten Klinker hochkant

Pos. Nr.	Kosten aus Spalte Gesamtmaßnahme	netto	brutto
51.1.19	Boden absaugen	12.000 €	14.280 €
51.1.23	Sitzbank unter Platane abbrechen	2.500 €	2.975 €
52.3.8	Klinkerbelag herstellen (80€-120€)	37.800 €	44.982 €
54.1.1	Straßenablauf 30 x 50 cm	2.100 €	2.499 €
54.1.3	Schächte anpassen	600 €	714 €
54.6.2	Bestandsleuchten streichen 8 Stück	2.400 €	2.856 €
54.6.4	Bodeneinbauleuchte	4.800 €	5.712 €
55.1.6	Fahrradparker	1.400 €	1.666 €
55.1.9	Senkelektant 1 Stück	29.000 €	34.510 €
57.2.2	Vergrößerung Bestandsbaumgrube	3.150 €	3.749 €
57.2.4	Sanierung Bestandsbaum	1.200 €	1.428 €
	Differenzbetrag	96.950 €	115.371 €
	Rundung	4.730 €	5.629 €
	Summe Spalte Gesamtmaßnahme	101.680 €	121.000 €

Spalte Eingangsbereich Lütjenstraße	178.345 €
Spalte Gesamtmaßnahme	121.000 €
Rundung	654 €
Summe Baukosten Stand 23.01.2019	300.000 €

zusätzliche Kosten:

Restaurierung Brunnen	15.000 €
baubegl. Baumgutachten	5.000 €
Mehrkosten Baupreise	30.000 €

Kostenansatz	350.000 €
---------------------	------------------