

Mitteilung zum Stand des Ausbaus von Plätzen in der frühkindlichen Bildung in Neumünster

JHA am 25.08.2020

Weiterer Bedarf:

Projektgruppe „Bedarfsgerechter Kita-Ausbau 2022

Stand: 01.07.2020

U3 (0 - < 3 Jahre)

132 Plätze

Ü3 (3 - < 6,5 Jahre)

378 Plätze

Akuter Bedarf:

Beratungsstelle für Eltern, die keinen Kita-Platz haben

Stand: 21.08.2020

U3 (0 - < 3 Jahre)

72 Plätze

(135 Plätze – Jun. 2020)

Ü3 (3 - < 6,5 Jahre)

196 Plätze

(256 Plätze Jun. 2020)

Stand der Maßnahmen

Sachstand neuer Kitas:

Eine Einrichtung – Innenstadt – 50 Plätze -Trägergespräche – unterschiedliche Erwartungen müssen abgestimmt werden – Realisierung geplant 01.08.2021

Eine Einrichtung – Innenstadt – 20 zusätzliche Plätze - Bauplanung läuft – Realisierung geplant Herbst 2021

Eine Einrichtung – Innenstadt – 60 Plätze - Förderbescheid muss abgewartet werden – Realisierung noch unklar

Flexible Kita – Innenstadt – 15 Plätze – Projektskizze und Finanzplan wird erstellt – Realisierung noch unklar – möglichst zeitnah

Eine Einrichtung – Innenstadt - 60 Plätze - Absprachen Investor – Träger – Realisierung Herbst 2022

Stand der Maßnahmen

Eine Einrichtung – Tungendorf – 60 Plätze - Realisierung geplant 01.08.2021

Eine Einrichtung – Brachenfeld – 60 Plätze - Bauplanung läuft – Realisierung geplant Anfang 2022

Eine Einrichtung – Stör – 60 Plätze – Umsetzungsgespräche laufen – Realisierung Herbst 2022

Eine Einrichtung – Stör – 60 Plätze – Umsetzungsgespräche laufen – Realisierung Herbst 2022

Eine Einrichtung – Faldera – 60 Plätze – Bauplanung läuft – Realisierung Anfang 2022

Eine Einrichtung – Gartenstadt – 20 zusätzliche Plätze – Realisierung Mitte 2022

Eine Einrichtung – Gadeland – 20 zusätzliche Plätze – Realisierung Frühjahr 2021