

Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

Der Vorsitzende stellt folgenden Änderungsantrag:

„Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen. Bei der weiteren Umsetzung sollen folgende Maßnahmen beachtet werden:

1. Die pauschale monatliche Zeitvorgabe bei der Projektumsetzung ist zu straffen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt schnellstmöglich aufzuzeigen unter welchen Voraussetzungen wann die in der Vorlage erwähnten fehlenden Fachkräfte für Statik, Brandschutzkonzept u.ä. zur Verfügung stehen könnten. Eine negative Aussage ist ausführlich zu begründen.
3. Die Ratsversammlung bekräftigt ihren Willen zur Beschleunigung von großen Bauvorhaben verstärkt auf Totalunternehmer zu setzen.
4. Die von der Ratsversammlung beschlossene Zeitvorgabe für den Bau der Sporthalle der Freiherr-vom-Stein-Schule im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021/2022 bleiben bestehen und sind von der Verwaltung umzusetzen.“

Den Ausschussmitgliedern liegt der Änderungsantrag als Tischvorlage vor.

Der Kreissportverband drückt seine Unterstützung für den Punkt 4 des Änderungsantrages aus.

Der Vorsitzende lässt über den Änderungsantrag abstimmen.

Beschluss: Der Änderungsantrag wird einstimmig angenommen.

Endg. entsch. Stelle:
Ratsversammlung