

Frau Jahn teilt den Sachstand zu den derzeitigen schulischen Bauvorhaben mit.

Im Rahmen der Sanierung der Sporthalle der Grundschule an der Schwale wurde im Sportboden Schadstoffbelastung festgestellt. Bevor dort weitere Bauarbeiten stattfinden können, muss der Boden sachgerecht entsorgt werden. Die Bauzeit wird sich dadurch voraussichtlich verlängern.

Die derzeitigen Baumaßnahmen an der Holstenschule (Umgestaltung des Schulhofes sowie Sanierung der Außenstelle), Timm-Kröger-Schule (Erweiterungsbau), Gemeinschaftsschule Faldera (Sanierung Kunst- und Techniktrakt) und Elly-Heuss-Knapp-Schule (Neubau Bachstraße) befinden sich im Zeitplan.

Der Vorsitzende bittet um Sachstandsbericht zur Maßnahme Verbindungsbau Theodor-Litt-Schule in der Holstenstraße in der Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses im August 2021.