

Projekt Digitalisierung

Sachstandsbericht Umsetzung Drei-Komponenten Digitalisierungsstrategie

31.08.2022

für FRA

Weitere Projektaufgaben, die im nächsten Schritt im Rahmen der Digitalisierung bearbeitet und soweit erforderlich zur Vorlage/Beschlussfassung in den nächsten Ratsversammlungen vorgelegt werden:

- Organisationsverfügung Projekt Digitalisierung tritt zum 01.12.2021 in Kraft
- Prozessregister erstellt bis 30.06.2022, erste IST/Soll-Prozess in der Modellierung
- Aktenplan bis zum 30.06.2022 erstellt und im DMS eingespielt
- Dokumentenmanagement bis 31.12.2024 für alle arbeitsfähig als Grundlage der E-AKTE
- Bürgerportal ‚Live-Schaltung‘ voraussichtlich 1.11.2022 (Zuständig ITvSH/Dataport)
- Konkrete Umsetzungen des Leistungskatalogs Digitalisierung fortlaufend bis 31.12.2022 (OZG-Leistungen via ITvSH/Dataport), Ziel alle OnlineDienste medienbruchfrei anzubieten und 31.12.2025 (weitere neumünsterspezifische Leistungen)
- Verknüpfungen der Fachanwendungen mit dem Bürgerportal und ISEK-Portal fortlaufend bis zum 31.12.2025
- ISEK-Portal, Integration von Leistungskennzahlen fortlaufend bis 31.12.2025 (H&H, Sozialhilfen, Kinder- und Jugendhilfen)
- Entwicklung eines Dashboards zur Messung der Effekte der Digitalisierungsmaßnahmen (intern/extern)

 = im Zeitplan
 = Risiko des Verzugs
 = nicht im Zeitplan

- Projektmanagement DigitalPakt Schule
 - 3 Fördermittelanträge bewilligt (22 noch ausstehend bis 31.12.2022)
 - Umbaumaßnahmen für WLAN und IT-Infrastruktur in 5 Schulen abgeschlossen
 - Weitere Angebote für weitere Schulen zur Abgabe ausgeschrieben
 - Umfangreiches Vergabeverfahren für Hardware abgeschlossen
 - Informationsveranstaltungen für alle Schulen fortlaufend gestartet und initiiert
 - Kommunikation mit den Schulen
- Digitalisierung der Kitas:
 - 9 städtische Kitas mit WLAN und IT Hardware ausgestattet
 - Notwendige Umbaumaßnahmen abgeschlossen
 - Pädagogisches Konzept der Nutzung in Ausarbeitung
 - Kommunikationseinrichtung für Mitarbeitenden in Bearbeitung
 - Kommunikationseinrichtung KITA zu Eltern in Bearbeitung

VIELEN DANK FÜR DIE KONSTRUKTIVE ZUSAMMENARBEIT!