

DigitalPakt Schule

Sachstandsbericht vom 07.09.2023

Worum geht's?

Netzzugang



digitale Präsentationsmedien



Landesprogramm **DigitalPakt SH – Öffentliche Schule**



Förderzeitraum: **2019 bis 2024**



Umgesetzt durch FD 01, FD 11, FD 40 und FD 65
in Zusammenarbeit mit externen Unternehmen



3,7 Mio. €
für die allgemein-
bildenden Schulen

und **2,8 Mio. €**
für die berufsbildenden
Schulen

circa
800
pädagogisch
genutzte
Räume in den
allgemein-
bildenden
Schulen

22 allgemeinbildenden Schulen

- 2 Förderzentren
- 10 Grundschulen
- 6 Gemeinschaftsschulen
- 4 Gymnasien

(plus die Grundschule Bönebüttel)



Beamer

Laserbeamer
Ultrakurzstanzbeamer
Hochleistungsbeamer
inkl. Whiteboard oder
Stativleinwand



Großbildmonitore

75 und 86 Zoll
Inkl. Tafelflügel
Pylonensystem oder
Rollgestell



Interaktive Tafeln

75 und 86 Zoll
inkl. Tafelflügel,
Pylonensystem oder
Rollgestell



Zubehör

Ringlautsprecher
Soundbars
Verbindungstechnik

1.100 Medien

Bedarfserfassung und Konzeption

Vorstellung der Medien im
Showroom

Ausschreibungsverfahren und
Beauftragung

Auslieferung mobile Medien

Standortbegehung und
Präsentationsmedieninstallation

Beauftragung Malerarbeiten

06/21 - 11/21

11 / 21

11/21 - 06/22

06 / 22

seit 07 / 22

seit 07 / 23




15 von 23
Schulen



Unsere Ziele

1. **Förderfähigkeit** aller Schulen sicherstellen
2. **5 Ghz WLAN Standard** in allen Schulen, inkl. Kabelkanal neben der Tafel



500 APs



Gegenwärtig im Bau befindlich:



- Hans-Böckler-Schule
- Timm-Kröger-Schule
- Rudolf-Tonner-Schule (provisorisch ausgestattet)

Ausblick

- Wilhelm-Tanck Schule: 5 Ghz WLAN inkl. Kabelkanal im Rahmen des Neubaus / der Kernsanierung
- Freiherr-vom-Stein Schule: Kabelkanal neben der Tafel



Netzzugang

895.367,27 €

Tiefbau
Maler- und Tischlerarbeiten
Strom und EDV Verkabelung
Fachplanung



digitale Präsentationsmedien

2.623.882,18 €

Präsentationsmedien und Zubehör
Montagen und Remontagen
Demontage und Entsorgung von alten
Tafelanlagen

Ausblick

WLAN / LAN Ausbau

- Gemeinschaftsschule Brachenfeld:
226.079,77 €
- Freiherr-vom-Stein Schule:
ca. 100.000 €
- Abschlagsrechnungen:
ca. 59.500 €

Präsentationsmedien

- Hochleistungsbeamer:
geschätzte Kosten: 38.318,00 €
- Finalisierung der
Präsentationsmedienausstattung:
geschätzte Kosten: 86.703,40 €
- Malerarbeiten
geschätzte Kosten: 116.203,50 €



Antragsstellung, inkl. Restmittelverfahren

100 %



23 / 23



Bewilligte Mittel

99,9%

3,7 Mio. € / 3.7 Mio. €
+45.9 Tsd. € aus dem
Restmittelverfahren



Mittelabfluss

57 %

2. 1 Mio. € / 3.7 Mio. €

Ausblick

- Mittelabfluss
- Einreichen von Verwendungsnachweisen

Medienentwicklungsplanung

1,7 Mio. €

investive Mittel für 2023 / 2024

Bereits in Umsetzung:

PC Austausch in vier Schulen: 160.000 €

WLAN / LAN Ausbau DigitalPakt Schule: 285.579,77 €

Präsentationsmedien: ca. 241.224,9 € (inkl. Malerarbeiten)