

**Stadt Neumünster
Der Oberbürgermeister
Fachdienst -61-
Stadtplanung und -entwicklung
z.H. Frau Karstens
Brachenfelder Straße 1 – 3**

Neumünster, 30.05.2022

24534 Neumünster

- Durchführungsvertrag zur 2. Änderung und Ergänzung des vorhabenbezogenen B-Plans (VEP) Nr. 1 „Tierklinik Bahnhofstraße“ der Gemeinde Wasbek
- **Änderung des Durchführungsvertrages**

Guten Tag Frau Karstens


Nach bereits erfolgtem Baubeginn hat die Bauherrin entschieden, die genehmigte Teilunterkellerung des Erweiterungsbaus auf eine Vollunterkellerung zu erweitern. Begründet wird diese Entscheidung mit dem steigenden Raumbedarf für Umkleide- und Lagerräume.

Wir bitten um eine entsprechende Änderung des Durchführungsvertrages sowie der Anlage 2 (Vorhaben und Erschließungsplan).

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen.



.....
Dagmar Frahm



.....
Dr. Johannes Frahm