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In der Sitzung des Kulturausschusses am 27.01.2026 wurde beschlossen, dass es zukünftig zusätzlich 
zum mündlichen Bericht im Ausschuss einen schriftlichen Bericht vorab zum Sachstand des Umzugs 
der Bücherei geben soll. 

 

Der Umzug der Stadtbücherei vom bisherigen Standort in der Wasbeker Straße in die neuen 
Räumlichkeiten am Großflecken ist reibungslos und ohne Komplikationen erfolgt. Die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden der Stadtbücherei und dem Umzugsunternehmen hat
sehr gut funktioniert.

Die Einrichtung der neuen Räumlichkeiten schreitet voran. Das Obergeschoss ist nahezu vollständig 
eingerichtet, im Erdgeschoss werden derzeit die letzten Einbauten fertiggestellt. Die bereits in den 
vergangenen Sitzungen dargestellte Aufteilung des Innenausbaus auf verschiedene Gewerke hat sich 
bewährt. Die entsprechenden Arbeiten konnten wie vorgesehen umgesetzt werden und haben dazu 
beigetragen, den ambitionierten Zeitplan bisher einzuhalten.

Parallel laufen die organisatorischen und technischen Vorbereitungen für die Wiedereröffnung. 
Hierzu gehören insbesondere die weitere Ausarbeitung des Open-Library-Konzepts sowie die 
Vorbereitung des Eröffnungstages und der anschließenden Eröffnungswochen.

Für die Wiedereröffnung sind noch abschließende technische, bauliche und organisatorische 
Voraussetzungen zu schaffen und abzustimmen. Insbesondere bei der technischen Ausstattung der 
Selbstverbuchung haben sich im weiteren Projektverlauf Herausforderungen ergeben, die zum 
jetzigen Zeitpunkt noch abschließend geklärt werden müssen.
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Der konkrete Eröffnungstermin kann daher derzeit noch nicht verbindlich benannt werden. Die 
Verwaltung arbeitet weiterhin mit dem Ziel einer Wiedereröffnung im September 2026. Die 
Terminierung erfolgt, sobald die hierfür erforderlichen Voraussetzungen abschließend geklärt sind.
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