Stadt Neumiinster Neumdinster, 3. April 2006
Der Oberbirgermeister
Tiefbau und Grinflachen

AZ: gr/je

Mitteilung-Nr.: 0072/2003/MV

Beratungsfolge Termin Status | Behandlung

Bau-, Planungs- und Umwelt- | 19.08.2004 o K enntnisnahme

ausschuss

Betr eff: Ausbau Hansaring von der KSV-Halle bis

einschl. Kreuzung Hansaring/Roonstraf3e
durch den Bund

hier: Vorgesehene verkehrsfiihrung
wahrend der Bauzeit

Begr iindung

Ausbau Hansaring von der KSV-Halle bis einschliel3lich Kreuzung
Hansaring/Roonstral3e durch den Bund

hier: Vorgesehene Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit

Der Bund erneuert die Fahrbahn der B430 zwischen der KSV-Halle und der Roon-
stral3e. Im Zuge dieser Baumaflinahme trennt die Stadt den Mischwasserkanal und
baut einen neuen Regenwasserkanal. Die Baumal3nahme wird in zwei Bauabschnitte
geteilt.

1. Bauabschnitt Roonstral3e bis Beethovenstralie

Zur Verklrzung der Bauzeit wird die Fahrbahn in diesem Bereich voll gesperrt. Die
Parkplatze der Walter-Lehmkuhl-Schule kdnnen nicht benutzt werden. Der Anlieger-
verkehr wird mit Beeintrachtigungen aufrechterhalten.

2. Bauabschnitt Beethovenstral3e bis KSV-Halle

Fur den PKW-Verkehr wird die Fahrbahn zwischen Beethovenstral3e und Roonstra-
Re wieder freigegeben. Wahrend dieser Bauphase wird der Hansaring fur den Ver-
kehr von der Beethovenstral3e Richtung Gerhard-Hauptmann-Platz gesperrt. Der
Anliegerverkehr sowie der OPNV vom Gerhard-Hauptmann-Platz iiber die Beetho-



venstral3e wird aufrechterhalten.

Wahrend der gesamten Bauzeit wird der Schwerlastverkehr aus nérdlicher und west-
licher Richtung Uber die RoonstralRe und Rendsburger Stral3e bzw. tber die Rends-
burger Stral3e und Roonstral3e geflhrt.

Der PKW-Verkehr aus nordlicher und westlicher Richtung wird tber die Legienstralie
und Memellandstral3e umgeleitet. Wahrend der Baumal3nahmen in den Kreuzungs-
bereichen sind kurzfristig Beschrankungen vorgesehen.

Es wird mit einer Bauzeit von 6 Monaten gerechnet.

Im Auftrag

(Grothkopp)



