Fachdienst Gebaudewirtschaft,

Tiefbau und Griinflichen
- Fachdienstleiter

Neumdiinster, 08.06.2018
Sachbearbeiter/in: Herr Schnittker
App.: 2650
Aktenzeichen: 60

Stadtprdsidentin
Anna-Katharina Schittiger

hier

Beantwortung der GroBen Anfrage des Ratsherrn Gerd Kiihl zum Kurzprotokoll
der 4. Sitzung der Arbeitsgruppe zur Umsetzung des Innenstadtkonzeptes am
23.04.2018

hier: LiitjenstraBe

Sehr geehrte Frau Stadtprésidentin,

nachfolgend erhalten Sie die Antworten auf die 0. g. GroBe Anfrage:

zu Frage 1:
~Wann ist die Mitteilung wegen der Verdnderungen des Terminplans ,Neugestaltung
LatjenstraBe" an die betroffenen Anlieger erfolgt?"

Antwort:

Die Anlieger und Eigentiimer wurden in einer Informationsveranstaltung am 02.05.2018
von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr in den Verkaufsraumen der Backerei Tackmann in der
LatjenstraBe ber die Verschiebung des Beginns der Pflasterarbeiten und der Anpassung
‘des Bauablaufs informiert.

Zusatzlich informierten die SWN Stadtwerke Neumiinster GmbH (iber den Stand der
Fernwarmearbeiten.

zu Frage 2:
~Wie ist sie erfolgt mindlich oder schriftlich? (wenn schriftlich: bitte das Schreiben
beiftigen)"

Antwort:
Die Information erfolgte muindlich. Zuséatzlich wurde der Bauzeitenplan ausgehangt und

erlautert.
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Zu Frage 3:
~Welches war der Inhalt?"

Antwort:

Der Beginn der Pflasterarbeiten ist abhangig von dem Verlauf der Fernw&rmearbeiten
und ist fir die 29. KW geplant.

Das voraussichtliche Ende der BaumaBnahme bleibt die 48. KW.

Die Einladung zur Informationsveranstaltung am 02.05.2018 und der Bauzeitenplan sind
als Anlage beigefiigt.

Anmerkung:

Der Bauleiter der Stadt hat in der Veranstaltung angeboten, dass er in den
Verkaufsraumen der Bé&ckerei Tackmann zur Klarung von ,Sorgen" und ,Fragen“ der
Betroffenen vor der wéchentlichen Baubesprechung von 09.00 - 09.30 Uhr zur
Verfligung steht.

Von dem Angebot wurde bisher kein Gebrauch gemacht.

4
R.-J. Schnittker
FDL 60

Anlage:
- Einladung Anliegerinformation
- Bauzeitenplan (Stand 02.05.2018)
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Stadt NeumUnst'er,

Der Oberbiirgermeister

" Fachdienst Gebaudewirtschaft, Tiefbau und Gronflachen
Stadthaus Brachenfelder Stralle 1-3 24534 Neumdinster

Abt. Tiefbau

) ; E-Mall tiefbau@neumuenster.de
. . : ; . Telefon 04321 942 26 14 Fax 04321 942 26 47
24616 Stadt Neumiinster Postfach 2640 60 ,

Aktenzeichen: 60

Anschrelben an die . ' : : - Sachbearbeiter/in Thomas Zang
Eigentimer/Gewerbetreibenden in der . < E-Mail thomas.zang@neumuenster.de
LutjenstraBe : S : Telefon 04321 942 2035

Zimmer 2.8 Stadthaus 2. Etage

Neumlinster, den 27.04.2018 .

Sehr geehrte Damen und Herren,

. die SWN Stadtwerke Neumdiinster und die Stadt Neumiinster nehmen in diesem Jahr die
Sanierungsarbeiten an den Leitungen und-Versorgungseinrichtungen bzw. die Neupflasterung in
der-LitjenstraBe vor. Beide MaBnahmen sind eng aufeinander abgestimmt. ;

Wir méchten Sie (iber den. aktuellen Stand der BaurﬁaBnahmen auf dem Laufenden halten und
laden Sie daher zu einer zweiten Informationsveranstaltung am 2 ‘ /

Mittwoch, 02. Mai 2018, um 18 Uhr
‘in die Verkaufsrdume der Biickerei Tackmann ) ;
in der LUtjenstraBe ein. : il

Die Projektverantwortlichen der Stadt sowle der Stadtwerke werden Ihnen die aktuellen
- MaBnahmen erldutern und stehen fiir Fragen zur Verfigung. - ; Sl

Mit freundlichen GriiBen

Im Auftrage

gez. .

Thomas Zang

Stadt Neuminster : : ;
Fachdienst Geb&udewirtschaft, Tiefbau und Griinflichen

’
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