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Projektnummer: 2019-142 Umgestaltung Großflecken: 3. Bauabschnitt Platz, Promenade, Fahrbahn Karstadt

Pos Vorgang Dauer Start Ende

2022

Januar

 1  2  3  4  5

Februar

 6  7  8  9

März

10 11 12 13

April

14 15 16 17

Mai

18 19 20 21 22

Juni

23 24 25 26

Juli

27 28 29 30

August

31 32 33 34 35

September

36 37 38 39

Oktober

40 41 42 43 44

November

45 46 47 48

Dezember

49 50 51 52
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Projektzeitrahmen von Sa, 01.01.22 bis Sa, 31.12.22

Kalender: Schleswig-Holstein (eingebettet)

Druckdatum: 11.08.2020 12:02

Filter: 

Bearbeiter: Lange

IPP Ingenieurgesellschaft GmbH

Rendsburger Landstraße 196-198

D- 24113 Kiel

Tel. +49 431 649590

Fax +49 431 6495959

e-Mail: info@ipp-gruppe.de
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1 106at Di, 01.02.22 Di, 28.06.22Bauabschnitt Platz Nordteil 106at

1.1 25at Di, 01.02.22 Mo, 07.03.22Bauphase J 25at

1.2 10at Di, 08.03.22 Mo, 21.03.22Bauphase K 10at

1.3 29at Di, 22.03.22 Fr, 29.04.22Bauphase L 29at

1.4 25at Mo, 02.05.22 Fr, 03.06.22Bauphase A/N 1. Abschnitt 25at

1.5 7at Mo, 06.06.22 Di, 14.06.22Holstenköste Auf- und Abbau 7at

1.6 10at Mi, 15.06.22 Di, 28.06.22Bauphase A/N 2. Abschnitt 10at

2 106at Di, 01.02.22 Di, 28.06.22
Wochenmarkt Kleinflecken 106at

! Marktumzug auf Kleinflecken !

3 122at Di, 01.02.22 Mi, 20.07.22Promenade Großflecken Ost 122at

3.1 30at Di, 01.02.22 Mo, 14.03.22Abschnitt 3.1 Rathaus 30at

3.2 20at Di, 15.03.22 Mo, 11.04.22
Abschnitt 3.2 Marktpassage-Fürsthof 20at

Einbahnstraße

3.3 22at Di, 12.04.22 Mi, 11.05.22
Abschnitt 3.3 Fürsthof-Holstenstr. 22at

Einbahnstraße

3.4 26at Mo, 16.05.22 Mo, 20.06.22
Abschnitt 3.4 Holstenstr.-Postpassage 26at

Einbahnstraße

3.5 20at Do, 23.06.22 Mi, 20.07.22
Abschnitt 3.5 Postpassage -Haus 17 20at

Einbahnstraße

3.6 15at Mi, 15.06.22 Di, 05.07.22
Abschnitt Fahrbahnquerung 

Holstenstraße
15at

Vollsperrung

4 50at Mi, 15.06.22 Di, 23.08.22Promenade Kuhberg Ost 50at

4.1 20at Mi, 15.06.22 Di, 12.07.22
Abschnitt 4.1 Christianstr. - Kieler 

Brücke
20at

4.2 15at Mi, 13.07.22 Di, 02.08.22
Abschnitt 4.2 Kieler Brücke -

Klostergraben
15at

4.3 15at Mi, 03.08.22 Di, 23.08.22Abschnitt 4.3 Klostergraben - Haus 17 15at

5 30at Mi, 15.06.22 Di, 26.07.22
Einschränkung Lieferverkehr 30at

! Kein Lieferverkehr Fürsthof. bis Christianstr. !

6 45at Mi, 15.06.22 Di, 16.08.22Promenade Karstadt West 45at

6.1 30at Mi, 15.06.22 Di, 26.07.22
Abschnitt 5.2 Karstadt 30at

Vollsperrung

6.2 15at Mi, 27.07.22 Di, 16.08.22
Abschnitt 5.1 Teich 15at

Einbahnstr.

7 111at Di, 15.03.22 Di, 16.08.22
Einschränkungen ÖPNV 111at

Umleitung Busverkehr

8 3at Do, 09.06.22 Mo, 13.06.22Holstenköste 3at

9 2at Fr, 29.07.22 Mo, 01.08.22Sommermarkt 2at

10 35at Fr, 11.11.22 Fr, 30.12.22Weihnachtsmarkt


