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Projektnummer: 2019-142 Umgestaltung Großflecken: 3. Bauabschnitt Platz Nord, Promenade, Fahrbahn Karstadt
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Projektzeitrahmen von Sa, 01.01.22 bis Mi, 31.05.23

Kalender: Schleswig-Holstein (eingebettet)
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Filter: 

Bearbeiter: Lange

IPP Ingenieurgesellschaft GmbH

Rendsburger Landstraße 196-198

D- 24113 Kiel

Tel. +49 431 649590

Fax +49 431 6495959

e-Mail: info@ipp-gruppe.de
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1 116at Di, 01.02.22 Di, 12.07.22Bauabschnitt Platz Nordteil 116at

1.1 29at Di, 01.02.22 Fr, 11.03.22Bauphase J 29at

1.2 10at Mo, 14.03.22 Fr, 25.03.22Bauphase K 10at

1.3 25at Mo, 28.03.22 Fr, 29.04.22Bauphase L 25at

1.4 10at Mo, 02.05.22 Fr, 13.05.22Bauphase M 10at

1.5 15at Mo, 16.05.22 Fr, 03.06.22Bauphase A/N 1. Abschnitt 15at

1.6 7at Mo, 06.06.22 Di, 14.06.22
Holstenköste Auf- und Abbau 7at

Köste 2022

1.7 20at Mi, 15.06.22 Di, 12.07.22Bauphase A/N 2. Abschnitt 20at

2 90at Di, 01.02.22 Mo, 06.06.22
Wochenmarkt 90at

! Zusätzl. Marktflächen entlang Promenade !

3 160at Mo, 28.03.22 Fr, 04.11.22Promenade Großflecken Ost 160at

3.1 30at Mo, 28.03.22 Fr, 06.05.22Abschnitt 3.1 Rathaus 30at

3.2 20at Mo, 09.05.22 Fr, 03.06.22
Abschnitt 3.2 Marktpassage-Fürsthof 20at

Einbahnstraße

3.3 23at Mi, 15.06.22 Fr, 15.07.22
Abschnitt 3.3 Fürsthof-Holstenstr. 23at

Vollsperrung

3.4 25at Mo, 05.09.22 Fr, 07.10.22
Abschnitt 3.4 Holstenstr.-Postpassage 25at

Einbahnstraße

3.5 20at Mo, 10.10.22 Fr, 04.11.22
Abschnitt 3.5 Postpassage -Haus 17 20at

Einbahnstraße

3.6 15at Mi, 15.06.22 Di, 05.07.22
Abschnitt Fahrbahnquerung 

Holstenstraße
15at

Vollsperrung

4 50at Mo, 16.01.23 Fr, 24.03.23Promenade Kuhberg Ost 50at

4.1 20at Mo, 16.01.23 Fr, 10.02.23
Abschnitt 4.1 Christianstr. - Kieler 

Brücke
20at

4.2 15at Mo, 13.02.23 Fr, 03.03.23
Abschnitt 4.2 Kieler Brücke -

Klostergraben
15at

4.3 15at Mo, 06.03.23 Fr, 24.03.23Abschnitt 4.3 Klostergraben - Haus 17 15at

5 50at Mo, 18.07.22 Fr, 23.09.22Promenade Karstadt West 50at

5.1 35at Mo, 18.07.22 Fr, 02.09.22
Abschnitt 5.2 Karstadt, Querung 

Klostergraben, Bushaltstelle
35at

Vollsperrung

5.2 15at Mo, 05.09.22 Fr, 23.09.22
Abschnitt 5.1 Teich 15at

Einbahnstr.

6 130at Mo, 09.05.22 Fr, 04.11.22
Einschränkungen ÖPNV 130at

Umleitung Busverkehr

7 3at Do, 09.06.22 Mo, 13.06.22Holstenköste 3at

8 2at Fr, 29.07.22 Mo, 01.08.22Sommermarkt 2at

9 35at Fr, 11.11.22 Fr, 30.12.22Weihnachtsmarkt 35at


