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Kostenschätzung Sanierung WC-Anlagen Bearbeiter Datum

nach DIN 276 vw 14.10.2022

Planungsgrundlage: Vorentwurf vom 14.10.2022

brutto brutto

KG Kostengruppe

100 GRUNDSTÜCK Summe KG 100 -  €                             

1 vorhanden -  €                      

200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN Summe KG 200 -  €                             

2 Herrichten und  Erschließen -  €                      

300 Summe KG 300 45.857,42 €                   

3.1 Erdarbeiten 

3.2 Stahlbetonarbeiten 

3.3 Mauerarbeiten 

3.4 Abdichtungsarbeiten 

3.5 Holzbau 

3.6 Dachdecker- und Klempner

3.7 Tischlerarbeiten - Fenster und Türen 

3.8 Trockenbauarbeiten 4.488,00 €             

3.9 Estricharbeiten 1.870,00 €             

3.10 Fliesen- und Plattenarbeiten 21.807,42 €           

3.11 Maler- und Lackierarbeiten 

3.12 Bodenbelagarbeiten 

3.13 WC-Trennwände 17.692,00 €           

3.14 Einbaumöbel 

3.15 Bauendreinigung 

3.16 Baustelleneinrichtung 

400 Summe KG 400 130.576,79 €                 

4 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Neubau 106.342,00 €         

420 Wärmeversorgungsanlagen Neubau 3.762,79 €             

430 Lufttechnische Anlagen Neubau 14.400,00 €           

440 Starkstromanlagen Neubau 6.072,00 €             

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen …

490 Sonstige Maßnahmen

471 Schulküche- Neuausstattung und Ergänzung

BAUWERK - BAUKONSTRUKTION                   

BAUWERK - TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG                                
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500 AUSSENANLAGEN Summe KG 500 -  €                             

5  Aussenanlagen -  €                      

600 AUSSTATTUNG Summe KG 600 -  €                             

6 Ausstattung -  €                      

700 BAUNEBENKOSTEN Summe KG 700 40.000,00 €                   

7 Planungsleistungen 40.000,00 €           

8 sonstige Nebenkosten -  €                      

KG100-700 SUMME brutto 216.434,21 €                 

gerundet 216.500,00 €                 

Hinweise: 

- Die Kosten sind mit einer Baupreissteigerung für die Submission im 3. Quartal 2023 (Datum Bauantrag und 

Förderantrag) gerechnet. Das bedeudet eine Steigerung von ca. 11 % zum Stand der Baukosten 3. Quartal 2022

- Die Kostengruppe 400 sind zum Stand von heute, also 4. Quartal 2022 gerechnet, da eine 

Kostensteigerungsprognose zur Zeit nicht möglich ist. (Aussage TGA - Planungsbüro KMO). 

- Statik liegt noch nicht vor 

- Die Kosten sind ohne genaue Untersuchung der vorh. Bausubstanz erstellt
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