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Zeitplan 
 
 
Vorbereitende Arbeiten für die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung/Gespräche mit  
Investitionsbank 
 

 ab 10.01.2006 

Entscheidung Ratsversammlung über PPP 
 
 

 07.02.2006 

Beauftragung der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
 

ca. 2 ½ Mon. ab 08.02.2006 

Osterferien 
 

 03.04.-18.04.2006 

Fertigstellung der Drucksache für den 
Hauptausschuss 
 

ca. 2 ½ Mon. bis 19.04.2006 

Fertigstellung der Drucksache für den Finanz- 
und Wirtschaftsförderungsausschuss 
 

 bis 26.04.2006 

Hauptausschuss 
 

 02.05.2006 

Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss 
 

 10.05.2006 

danach Vorbereitung der 
Ausschreibung/Fertigung der Vertragsentwürfe
 

3 Mon. ab 11.05.2006 

Sommerferien  10.07.-19.08.2006 
 

Zweistufige Ausschreibung 
 
 

10 Mon. ab 17.08.2006 

Vergabeentscheidung im Finanz- und 
Wirtschaftsförderungsausschuss(ggf. 
Sondersitzung)/Beantragung Baugenehmigung
 

 17.06.2007 

Sommerferien 
 

 16.07.-25.08.2007 

Baugenehmigungsverfahren 2 Mon. ab 18.06.2007 
 

Baubeginn 
 

ca. 1 Jahr ab 18.08.2007 

Sommerferien 
 

 20.07.-29.08.2008 

Fertigstellung 1. BA (Ganztagsbereich) 
 
 

 28.08.2008 

Fertigstellung der weiteren Bauabschnitte 
jeweils zum Schuljahresbeginn 

  

 


