

Beschlussstand seit der letzten Sitzung

Sitzung: BPU/011/2009 **Gremien:** **Bau-, Planungs- und Umweltausschuss**
Datum/Uhrzeit: 26.11.2009 17:32 - 19:25 **Raum:** Sitzungszimmer 2.5 /2.6, 2. Etage
 Neues Rathaus, Großflecken59, 24534 Neumünster
Bezeichnung: öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses

Nr	Bezeichnung	Initiator	Bearbeiter	Bearbeitungsstand	Termin	Erledigt
Datum		Organ TOP/Sitzung/Art		Maßnahmen		
18.12.2006	Öffnung Schleusau im Bereich des Museums für Industrie und Technik	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 14.12.2006 Ö 9 Drucksache 1119/2003/DS	Fachbereich IV	Umsetzung der weiteren Planung Den weiteren Planungsschritten wurde zugestimmt. Die Öffnung der östlichen Seite der Schleusau ist im IV. Quartal 2008 erfolgt. Die Öffnung der westlichen Seite der Schleusau soll im Jahr 2010 erfolgen. Der Bau des Fischpasses (Fischtreppe) wurde im März 2009 fertig gestellt Der Bau einer Wehranlage und die Herstellung einer Öffnung für die Brückenansicht wurde Ende November 2008 abgeschlossen.	17.12.2009	<input type="checkbox"/>
30.08.2007	Erneuerung der Wasbeker Straße zwischen Bahnhofstraße / Am Teich und Hansaring (K 17) - Gestaltungsplan Variante 3 (Beschluss vom 10.05.2007)	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 28.06.2007 Ö 7 Drucksache 1231/2003/DS	Fachbereich IV	Umsetzung der Erneuerung der Wasbeker Straße Der Antrag auf Förderung beim Land wurde gestellt. Die Förderfähigkeit wurde inzwischen anerkannt. Mit einem Baubeginn (Bauprogramm) kann Ende 2009 / Anfang 2010 gerechnet werden. Auf die Mitteilungsvorlage Nr.: 0355/2003/MV zu TOP 19.2 wird Bezug ge nommen.	17.12.2009	<input type="checkbox"/>
12.02.2008	Dorfentwicklungsplanung Amt	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	Fachbereich	1. Umsetzung des Ausbaus	17.12.2009	<input type="checkbox"/>

<p>Bokhorst/Neumünster - Tungendorf-Dorf, 2. Teilplan: Neumünster - Tungendorf-Dorf - Sachstandsbericht</p>	<p>07.02.2008 Ö 11 Drucksache 1397/2003/DS</p>	<p>IV</p>	<p>Kreuzungsbereich Norderdorfkamp / Süderdorfkamp / Am Kamp / Tasdorfer Weg zum kleinen Kreisverkehr 2. Prüfung von Reitwegeverbindungen mit den Nachbargemeinden Tasdorf und Großharrie</p>	<p>Zu 1. Ein Antrag auf Fördermittel nach GVFG wurde im August 2009 gestellt. Die Förderfähigkeit wird noch geprüft.</p>	<p>Zu 2. Der Förderantrag ist im September 2009 erneut im Regionalbeirat für das Zukunftsprogramm "Wirtschaft" behan- delt worden und dort mit der 1. Priorität versehen. Im November 2009 wird dieser Antrag mit zur Ministerent- scheidung vorgelegt werden.</p>
<p>22.04.2008 Optimierung der Zu- und Ausfahrten der Holstenhallen - Ergebnisse des Verkehrsgutachtens vom März 2008 - Weiteres Verfahren</p>	<p>Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 17.04.2008 Ö 16 Drucksache 1467/2003/DS</p>	<p>Fachbereich IV</p>	<p>1. Umsetzung der Sofortmaßnahmen. 2. Beantragung einer Förderung</p>	<p>17.12.2009 <input type="checkbox"/></p>	<p>1. Die Umsetzung der Sofortmaßnahmen wurde im Sommer 2008 abgeschlossen und ist somit erledigt. 2. Die Optimierung der Zu- und Ausfahrten der Holstenhallen befindet sich im Stadium der Vorplanung. Die Beantragung einer Förderung ist zum 01.08. 2009 fristgerecht beantragt</p>

				worden. Die Prüfung des Antrages erfolgt durch das Wirtschaftsministerium. Mit einer Entscheidung wird im März 2010 gerechnet (vergl. Mitteilungsvorlage Nr. 0103/2008/MV zur BPU-Sitzung am 24.09.2009).		
24.11.2008	Stadtumbaumaßnahme "Messeachse" im Programm "Stadtumbau West" - Billigung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes - Beschluss über die Durchführung eines Beteiligungsverfahrens	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 20.11.2008 Ö 7 Drucksache 0164/2008/DS	Fachbereich IV	Umsetzung des Beteiligungsverfahrens Das Beteiligungsverfahren ist in Vorbereitung.	17.12.2009	<input type="checkbox"/>
24.11.2008	Hochwasserschutzkonzept für die Innenstadt Neumünsters	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 20.11.2008 Ö 10 Drucksache 0162/2008/DS	Fachbereich IV	Beantragung der Haushaltsmittel Die Umsetzung des Konzeptes hängt von zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln ab.	17.12.2009	<input type="checkbox"/>
24.11.2008	Wegweisung für Fußgänger in der Innenstadt Neumünster - Billigung des Konzeptes	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 20.11.2008 Ö 9 Drucksache 0205/2008/DS	Fachbereich IV	Umsetzung des Konzeptes Eine Beteiligung von Institutionen ist erfolgt. Die Umsetzung der Beschilderung wird voraussichtlich noch in 2009 beginnen.	17.12.2009	<input type="checkbox"/>
19.03.2009	Verkehrssituation Großflecken / Kuhberg - Parken auf den Seitenstreifen	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 17.03.2009 Ö 8 Drucksache 0228/2008/DS	Fachbereich IV	Umsetzung des Auftrages an die Verwaltung 1. Erörterung mit Geschäftsinhabern (Nutzung des Seitenstreifens). 2. Entwurf zur Änderung der Stadtverordnung über Parkgebühren, Zu Ziffer 1: Die Erörterungen sind abgeschlossen.	17.12.2009	<input checked="" type="checkbox"/> 06.10.2009

				Zu Ziffer 2: Mit der Vorlage Nr. 0426/2008/DS zu TOP 6 wurde in der Sitzung am 24.09.2009 der Empfehlung der Verwaltung zur Nutzung des Seitenstreifens zugestimmt. Nach Erarbeitung der Änderung der Parkgebührenverordnung wird diese dem Ausschuss vorgelegt.	
19.03.2009	Bahnübergang Altonaer Straße - Bewertung des Verkehrsablaufes am Bahnübergang Altonaer Straße	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 17.03.2009 Ö 11 Drucksache 0275/2008/DS	Fachbereich IV	Umsetzung des Prüfauftrages an die Verwaltung (Umsetzbarkeit der Empfehlungen des Verkehrsgutachtens)	17.12.2009 <input type="checkbox"/>
				Die Umsetzung des Prüfauftrages ist in Bearbeitung.	
30.06.2009	3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 66 "Blöckenkamp" - Billigung des Entwurfes - Beschluss zur öffentlichen Auslegung	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 25.06.2009 Ö 10 Drucksache 0341/2008/DS	Fachbereich IV	Umsetzung der öffentlichen Auslegung Eine öffentliche Auslegung hat in der Zeit vom 13.07.2009 bis zum 14.08.2009 stattgefunden. Ein Beschluss über die Stellungnahmen wurde dem Ausschuss mit der Vorlage 0415/2008/DS (TOP 9) am 24.09.2009 vorgelegt. Der Satzungsbeschluss durch die Ratsversammlung erfolgte am 06.10.2009.	17.12.2009 <input checked="" type="checkbox"/> 07.10.2009
30.06.2009	Bebauungsplan Nr. 162 "Schwale-Park" - Billigung des Parkentwicklungskonzepts - Billigung des Entwurfes - Beschluss zur öffentlichen Auslegung	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 25.06.2009 Ö 12 Drucksache 0354/2008/DS	Fachbereich IV	Umsetzung der öffentlichen Auslegung Eine öffentliche Auslegung hat in der Zeit vom 13.07.2009 bis zum 14.08.2009 stattgefunden. Ein Beschluss über die Stellungnahmen wird nach	17.12.2009 <input type="checkbox"/>

				Entscheidung über das weitere Planverfahren zur gegebenen Zeit erfolgen.		
06.08.2009	Maßnahmen der Stadterneuerung in der Innenstadt am Kleinflecken - Vorstellung des Standes der Planungen zur Umgestaltung des Kleinfleckens	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 25.06.2009 Ö 7 Drucksache 0380/2008/DS	Fachbereich IV	Vorbereitung der Durchführung der Baumaßnahmen Dem Entwurf zur Umgestaltung des Kleinfleckens wurde zugestimmt. In der Sondersitzung am 14.07.2009 wurde unter TOP 6 der geänderten Planung auf der Grundlage des Beschlusses vom 25.06.2009 zugestimmt.	17.12.2009	<input checked="" type="checkbox"/> 06.10.2009
01.10.2009	Verkehrssituation Großflecken / Kuhberg - Parken auf dem Seitenstreifen	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 24.09.2009 Ö 6 Drucksache 0426/2008/DS	Fachbereich IV	1. Änderung der Parkgebührenverordnung 2. Umsetzung der Empfehlung nach der Änderung der Parkgebührenverordnung zu 1. Die Änderung der Parkgebührenverordnung ist in Vorbereitung. zu 2. Die Umsetzung der Empfehlung soll im ersten Quartal 2010 erfolgen.	17.12.2009	<input type="checkbox"/>
01.10.2009	Bebauungsplan Nr. 36 "Rendsburger Straße zwischen Sedanstraße und Robert-Koch-Straße" - Billigung des Entwurfs - Beschluss zur öffentlichen Auslegung	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 24.09.2009 Ö 7 Drucksache 0385/2008/DS	Fachbereich IV	Umsetzung der öffentlichen Auslegung Eine öffentliche Auslegung hat in der Zeit vom 12.10.2009 bis zum 13.11.2009 stattgefunden. Eine Beschlussvorlage soll in den Ausschuss in der Sitzung am 17.12.2009 eingebracht werden.	17.12.2009	<input type="checkbox"/>
01.10.2009	Bebauungsplan Nr. 29 "Kieler Straße / Ilsahl / Tungendorfer Straße"	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 24.09.2009 Ö 10	Fachbereich IV	Umsetzung der öffentlichen Auslegung	17.12.2009	<input type="checkbox"/>

- Billigung des Entwurfs
- Beschluss zur öffentlichen Auslegung

Drucksache
0416/2008/DS

Eine öffentliche Auslegung hat in der Zeit vom 12.10.2009 bis zum 13.11.2009 stattgefunden. Eine Beschlussvorlage soll in den Ausschuss in der Sitzung am 17.12.2009 eingebracht werden.

30.11.2009

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss Fachbereich
26.11.2009 IV
Ö 8
Drucksache
0450/2008/DS

Umsetzung der öffentlichen Auslegung

17.12.2009

1. Vereinfachte Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 129 "Kuhberg / Großflecken / Lütjenstraße / Kleinflecken" einschließlich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Kuhberg - Kieler Straße - Am Alten Kirchhof - Christianstraße", der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Kuhberg - Johannisstraße - Kieler Straße", der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 "Großflecken (Ostseite) zwischen Schwale, Klosterinsel und Post", der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 105 "Ecke Haart / Altonaer Straße", der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 130 "Alte Post"

- Billigung des Entwurfes
- Beschluss zur öffentlichen Auslegung