

Übersicht Bauphase 2

Umbau Radweg und Pflasterung von 3
Fahrbahnquerungen

Bauphase 2
Abschnitt Süd
Umsetzung 2021 Q II

Bauphase 2
Abschnitt Nord
Umsetzung 2021 Q I-II

Bauphase 2
Cafe Oldehus bis Karstadt
Umsetzung 2021 Q II-III

