Frau Jahn teilt den Sachstand in dieser Angelegenheit mit:

Die Fertigstellung soll im Rahmen des Nachtrages zum Doppelhaushalt 2021/2022 um 1 Jahr von Ende 2023 auf Ende 2024 verschoben werden. Eine Baugenehmigung liegt vor. Die Bauabteilung stellt bis Anfang 2022 die Ausführungsplanung fertig und geht dann in die Ausschreibungen.